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Bendungan Gondang merupakan sebuah proyek yang 
dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo yang 
terletak pada wilayah Desa Gondang, Kecamatan Kerjo, 
Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Bendungan 
Gondang direncanakan memenuhi kebutuhan air irigasi, kebutuhan 
air baku, dan mengatasi masalah banjir pada wilayah Kabupaten 
Karanganyar dan Kabupaten Sragen. Bendungan Gondang 
direncanakan dengan debit banjir rencana periode ulang 1000 
tahun dengan data hujan harian selama 10 tahun serta luas DAS 
Karanganyar sebesar 20,19 km². 
Spillway adalah bangunan yang digunakan untuk 
mengalirkan debit banjir agar tidak melimpas pada tubuh 
bendungan. Pada spillway Bendungan Gondang ini memiliki jenis 
bangunan pelimpah type samping atau type sid spillway. Sehingga 
tugas akhir ini akan direncanakan metode pelaksanaan dan 
konstruksi proyek pembangunan side spillway lengkap dengan 




saluran peluncur dan bangunan peredam energi pada Bendungan 
Gondang Karanganyar.  
Dalam proses pembangunan side spillway perlu dikaji 
terlebih dahulu metode yang digunakan dalam pembangunan side 
spillway agar penerapan di lapangan sesuai dengan perencanaa. 
Sehingga perlu dibuat sebuah dokumen metode pelaksan an side 
spillway pada Bendungan Gondang Karanganyar.   
Data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan 
spillway ini meliputi beberapa tahap-tahap pekerjaan antara lain: 
Pekerjaan persiapan, pekerjaan surveying/ pemetaan, pekerjaan 
tanah, pekerjaan treatment/ grouting, dan pekerjaan pembetonan.  
Dari dokumen penulisan metode pelaksanaan ini diharapk n dapat 
membantu dalam pembangunan Spillway pada Bendungan 
Gondang Karanganyar. 
Sehingga dalam tahapa akhir penulisan Tugas Akhir ini 
menentukan langkah-langkah metode pelaksanaan yang logis dan 
tepat berdasrakan analisa teoritis dan analisa perhitungan 
kebutuhan alat berat. 
 
Kata kunci: metode pelakasanaan, side spillway, 
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Gondang Dam is a project run by the Ministry of Public 
Works and the Housing of the River Territory (BBWS) of 
Bengawan Solo located in Gondang Village, Kerjo Subdistrict, 
Karanganyar Regency, Central Java Province. Gondang dam is 
planned to meet the needs of irrigation water, raw water needs, 
and overcoming the problem of flooding in the area of 
Karanganyar Regency and Sragen Regency. Gondang dam is 
planned with a flood discharge plan 1000 year return period with 






Spillway is a building that is used to drain the flood 
discharge so as not to ran off on the dam body. In spillway 
Gondang Dam has a type of building type side splinters or type 
side spillway. So this final project will be planned implementation 
and construction method of side spillway development project 
complete with its complementary building that is: steering channel, 
transition channel, launcher channel and building of energy 
reducer at Gondang Karanganyar Dam. 
In the process of building the side spillway needs to be 
studied in advance the methods used in the construction of side 
spillway for the application in the field in accordance with the 
planning. So that need to be made a document method of 
implementation of side spillway on Gondang Karanganyar Dam. 
The data required in this spillway development involves 
several stages of work: Preparatory work, surveying/ mapping 
work, soil work, treatment / grouting work, and a con reting work. 
From the writing document this method of implementation is 
expected to assist in the construction of Spillway on Gondang Dam 
Karanganyar. 
So in the final step of writing this Final Project determines 
the steps of logical and precise implementation methods based on 
theoretical analysis and calculation analysis of equipment needs. 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
  Bendungan Gondang terletak di Sungai Garuda 
yang berhulu di kaki Gunung Lawu Desa Gondang 
Kecamatan Kerjo Kabupaten Karangayar, Jawa 
Tengah berada pada koordinat 7º 34' 07.8" LS dan 111º 
04" 36" BT. Dalam pembangunan Bendungan 
mempunyai fungsi untuk menyimpan cadangan air, 
memenuhi kebutuhan air irigasi, kebutuhan air baku, 
mengatasi masalah banjir dan pengendalian banjir. 
Khusus untuk fungsi kebutuhan irigasi, Bendungan 
Gondang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air 
irigasi 20% di Kabupaten Karanganyar dan 80% di 
Kabupaten Sragen. 
Proyek pembangunan Bendungan Gondang 
Karanganyar ini dimiliki oleh Kementerian PUPR 
Ditjen SDA BBWS Bengawan Solo. Sedangkan untuk 
konsultan perencana adalah PT. Gracia Widyakarsa, 
untuk konsultan supervisi adalah PT. Binatama 
Wirawredha dan unuk kontraktornya adalah PT. 
Waskita Karya. 
Bendungan Gondang terdiri dari beberapa 
komponen, yaitu: badan bendungan, bangunan 
pelimpah, bangunan pengelak, dan bangunan 
pengambil. Dalam Tugas Akhir ini kami memfokuskan 
pada metode pelaksanaan bangunan pelimpah atau 
spillway. Spillway adalah bangunan beserta 





ke dalam waduk agar tidak membahayakan keamanan 
bendungan.  
Dari hasil perhitungan perencanaan dengan 
menggunakan debit banjir rencana periode ulang 1000
tahun didapatkan kapasitas tampungan waduk total 
adalah 7.06 X 106 m3 dan dimensi spillway dengan 
lebar sebesar 45 m. 
Dengan tampungan waduk total 7.06 X 106 m3 
maka diperuntukkan untuk mengaliri lahan seluas 
4.630 hektar dan air baku sebesar 0,8 liter/detik. 
Elevasi puncak spillway +520,00 m dan elevasi 
dasar sungai sebesar +484,00 m sehingga diketahui 
tinggi spillway sebesar 36 m, lalu total panjang 
pelimpah sebesar 403,00 m dengan tipe pelimpah 
samping (side spillway). 
Kondisi topografi permukaan tanah di Bendungan 
Gondang adalah pada ketinggian antara +400 m sampai 
+550 m dan dibangun dengan mutu beton K225. Oleh 
karena itu haruslah disusun metode pelaksanaan yang 
cermat sehinngga kegagalan pada pembangunan 
tersebut dapat dihindari. 
Untuk pembangunan Bendungan Gondang terdiri 
dari 5 (lima) tahapan pekerjaan utama, yaitu: Pekerjaan 
persiapan, pekerjaan surveying/ pemetaan, pekerjaan 
tanah, pekerjaan treatment/ grouting, dan pekerjaan 
pembetonan.  
Dalam proses pembangunan Bendungan Gondang 
Karanganyar ini, pihak pemilik proyek menyerahkan 
metode pelaksanaan sepenuhnya kepada pihak 
kontraktor, namun pihak pemilik proyek tidak 





dengan kondisi eksisiting lapangan yang detail dan 
hanya bersifat penjelasan umum sehingga diperlukan 
suatu metode pelaksanaan yang lebih detail. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka 
penulis merumuskan permasalahan yang terjadi yaitu, 
tidak adanya dokumen metode pelaksanaan yang detail
untuk kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan 
bangunan pelimpah/ spillway pada Proyek Bendungan 
Gondang Karanganyar. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dalam penyusunan tugas 
akhir ini adalah:  
1. Waktu pelaksanaan mengikuti schedule 
rencana 
2. Tidak menganggarkan biaya pekerjaan. 
1.4 Tujuan  
Adapun tujuan dari kegiatan pengerjaan Tugas 
Akhir Terapan ini adalah:  
1. Membuat tahapan metode pelaksanaan pada 
bangunan pelimpah (Spillway) Pada Proyek 










Manfaat yang dapat diberikan dari Tugas Akhir ini 
adalah: 
Praktis: 
Memberikan model pedoman metode pelaksanaan 
sesuai analisa dan rencana agar pembangunan tubuh 
bangunan spillway dapat dilaksanakan dengan optimal. 
Teoritis: 
Menambah khazanah ilmu pengetahuan pada bidang 
sumber daya air, khususnya bendungan Gondang 
Karanganyar 
 
1.6 Lokasi Studi 
Lokasi Bendungan Gondang secara administratif 
terletak di Dusun Gondang, Desa Gempolan, 
Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar Provinsi 
Jawa Tengah dengan koordinat 7º 34' 07.8" LS dan 
111º 04" 36" BT. Bendungan Gondang membentang 
dan membendung Sungai Garuda yang terletak di hulu 
kaki Gunung Lawu. Desa Gempolan berada di 
ketinggian ±500meter diatas permukaan air laut. 
Terlihat seperti Gambar 1.1 merupakan gambar lokasi 
proyek
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Gambar 1.1 Lokasi proyek pembangunan Bendungan 
Gondang



















BAB 2  
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Definisi Teknis Pekerjaan 
Metode Pelaksanaan Pekerjaan (Construction 
Method) adalah metode yang menggambarkan 
penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis 
dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan 
pekerjaan (utama) dan uraian/cara kerja dari masing-
masing jenis kegiatan pekerjaan utama dan penunjang 
pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan 
secara teknis. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Nomor: 31/PRT/M/2015). 
Metode Kerja (Work Method) memiliki definisi 
menurut Pedoman Pengawasan Penyelenggara 
Pekerjaan Konstruksi adalah cara pelaksanaan kegiatan 
pekerjaan dengan susunan bahan, peralatan dan tenaga 
manusia yang menghasilkan produk pekerjaan dalam 
bentuk satuan volume dan biaya. (Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum 2008). 
Analisis Pendekatan Teknis (Technical Analysis) 
adalah perhitungan pendekatan teknis atas kebutuhan 
sumber daya material, tenaga kerja, dan peralatan untuk
melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan 
konstruksi. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 






2.2 Data Teknis Bangunan Pelimpah  
Tipe Saluran Pelimpah  :Pelimpah 
Samping tanpa pintu (Side Spillway Overflow)   
Tipe Mercu Pelimpah  : Ogee Spillway 
Elevasi Ambang    : Elevasi +515,00 
Panjang Ambang    : 45,00 m 
Elevasi Dasar Saluran Samping : Hulu : El. 
+509,00 m 
: Hilir : El. 
+508,33 m 
Lebar Saluran Transisi  : Hulu : 25,00 m 
     : Hilir : 20,00 m 
Panjang Saluran Transisi  : 40,00 m 
Lebar Saluran Peluncur  : 20,00 m 
Panjnag Saluran Peluncur  : 320,00 m 
Tipe Peredam Energi  : MDO  
  
Lebar Peredam Energi  : 20,00 m 









Tabel 2.1 Volume tiap pekerjaan 
  Jenis Pekerjaan Volume Satuan 
1 
Land Clearing dan 
Grubbing 49.739,58 m² 
2 Pengupasan (Stripping) 49.739,58 m² 
3 Galian   
3.1 Galian Tanah 129.691,26 m³ 
3.3 Galian Batu  518.765,04 m³ 
4. Pekerjaan Grouting   1.177,20 m³ 
5. Pekerjaan Pembetonan   
5.1 Beton mutu K100 7.113,83 m³ 
5.3 Beton mutu K225 28.455,33 m³ 
Sumber: Dokumen Teknis Bendungan Gondang, 
Karanganyar 
2.3 Gambar Teknis Bangunan Pelimpah 
Sebelum melakukan pekerjaan terhadap bangunan 
pelimpah, pekerjaan pelaksanaan harus sesuai dengan 
gambar rencana. Gambar rencana tersebut meliputi 
gambar potongan memanjang dan melintang 
(terlampir ) 
2.4 Jadwal Pelaksanaan Pembangunan 
Rencana pelaksanaan Pembangunan Bangunan 
Pelimpah (Spillway) Bendungan Gondang di mulai 






2.5 Lingkup Jenis Pekerjaan 
Jenis pekerjaan yang dilaksanakan pada pembangunan 
bangunan pelimpah (spillway) adalah sebagai berikut: 
1. Pekerjaan Persiapan (Mobilisasi dan 
Demobilisasi. 
2. Pekerjaan Pemasangan Bowplank 
3. Pekerjaan Surveying/ pemetaan. 
4. Pekerjaan Clearing, stripping, dan grubbing. 
5. Pekerjaan Galian Pelimpah. 
6. Pekerjaan Perbaikan Pondasi (Grouting). 
7. Pekerjaan Pemboran (Grouting). 
8. Pekerjaan Pembetonan 
 
2.6 Tahapan Pekerjaan 
2.6.1 Pekerjaan Persiapan 
Mobilisasi dan Demobilisasi 
Mobiliasasi adalah kegiatan mendatangkan 
barang/ peralatan/ lainnya ke lokasi pekerjaan 
sedangkan demobilisasi adalah mengembalikan 
barang/ peralatan proyek sesuai spesifikasi 
yang ditentukan dalam dokumen lelang dengan 
menggunakan alat angkutan darat (trailer/ truk 
besar) maupun alat angkutan air (ponton). 
2.6.2 Pekerjaan Surveying/ pemetaan 
A. Pengukuran Gambar Kerja Untuk 
Menentukan Patok Benchmark 
Penentuan survey pengukuran gambar kerja 
dan penentuan titik patok benchmark 






Gambar 2.1 Alat GPS Geodetik 
(Sumber: Google) 
 
Berikut ini adalah langkah – langkah yang dilakukan untuk 
mengtasi apabila terjadi beberapa kendala di lapangan, 
seperti permasalahan cuaca dan lain – lain: 
1. Langkah awal untuk mengatasi permasalahan 
pengukuran yang dikarenakan minimnya peralatan yang
memadai dilakukan dengan menyisihkan sebagian dana 
taktis yang masuk untuk membeli peralatan pengukuran 
seperti GPS Geodetic dan Total Station. Disamping itu 
juga dengan menjaga dan memelihara peralatan yang 
telah ada dengan sebaik-baiknya. 
2. Apabalia kondisi berbahaya lain yang mungkin 
dihadapi surveyor adalah terkait masalah cuaca, seperti 
ekspos berlebihan terhadap cahaya matahari. Bahkan 
pada hari sangat panas, pengukuran sebaiknya 
dilakukan pada pagi hari dan dihentikan pada siang h ri. 
3. Pada umumnya GPS Geodetik cocok digunakan untuk 
area pengukuran yang luas dengan kebutuhan akurasi 
maksimum 8 mm. Karena pemakaiannya bergantung 





umum bebas dari penghalang antara alat dan langit 
adalah area yang terbaik untuk menggunakan GPS. 
4. Sistem pengukuran yang berbasis Total Station (TS) 
mampu memberikan akurasi terbaik untuk penentuan 
posisi di dalam site, stakeout, grade checking dan 
pengukuran. Meskipun Total Station memiliki cakupan 
yang lebih rendah dari GPS, namun Total Station lebih 
baik untuk proyek yang mengutamakan akurasi. TS 
ideal untuk pengukuran yang memerlukan akurasi yang
sangat tinggi: 3 mm. Terdapat teknologi yang disebut 
dengan reflectorless measurement yang mana 
memungkinkan pengukuran tanpa memerlukan prisma 
sebagai target bidikan. Hal ini sangat cocok untuk 
pengukuran volume, pengukuran dalam kondisi 
berbahaya atau ketika lokasi sasaran sulit dijangkau. 
5. Selain memperhatikan kemudahan dan jangkauan luas 
yang dimiliki GPS, atau pengukuran akurat dan presisi 
yang dimiliki Total Station, faktor lain seperti kondisi 
tempat dan ketersedian software pengolahan data juga 
patut dipertimbangkan. Pastikan bahwa software yang 
dimiliki telah dikembangkan secara spesifik untuk 
memenuhi kebutuhan kontraktor serta memiliki 
fleksibilitas untuk menlakukan seluruh pekerjaan 
positioning dan pengukuran yang kamu butuhkan. 
Penting juga untuk memperhatikan alat kelengkapan 
yang tersedia, controller dan komponen lain untuk 
menunjang durabilitas alat selama di lapangan, 
konektivitas dan kemudahan dalam penggunaan alat 






B. Pengukuran BM dan As Spillway
Penentuan survey pengukuran BM dan Asspillway 
menggunakan alat Total Station. Berikut adalah 
penjelasan mengenai Total Stationtersebut.
Gambar 2.2 Detail alat Total Station
(Sumber: Modul Pemetaan 1 dan 2)
Berikut adalah penjelasan mengenai bagian-bagian 
dalam Total Station beserta fungsinya:
1. Gagang berfungsi untuk pegangan alat.
2. Display berfungsi untuk menampilkan hasil 
bidikan.
3. Sekrup penyeimbang berfungsi untuk 
menyeimbangkan alat.
4. Nivo kotak berfungsi untuk menentukan 
kedataran sumbu vertikal.
5. Teropong berfungsi untuk membidik suatu 
objek.
6. Pengunci horizontal befungsi untuk mengunci 
gerak alat secara horizontal.
7. Pemutar halus horizontal berfungsi untuk 
memperhalus objek yang dilihat.
8. Pengunci vertikal berfungsi untuk mengunci 
gerak alat secara vertikal.
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9. Sekrup penyeimbang berfungsi untuk 
mengatur keseimbangan alat.
10. Dudukan berfungsi untuk penyangga alat.
11. Nivo tabung berfungsi untuk menentukan 
kedataran alat.
Gambar 2.3 menjelaskan tentang detail alat prisma 
yang digunakan untuk pembacaan koordinat titik 
utama
Gambar 2.3 Detail prisma
(Sumber: Modul Pemetaan 1 dan 2)
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Gambar 2.4 Detail tripod
(Sumber: Modul Pemetaan 1 dan 2)
Gambar 2.4 menjelaskan bagianbagian alat tripod 
berikut beserta fungsinya:
1. Bidang level berfungsi untuk tempat 
menyimpan alat ukur.
2. Sekrup pengunci berfungsi untuk mengunci alat 
agar tidak jatuh.
3. Tali pembawa berfungsi untuk membawa alat 
kemana saja.
4. Sekrup penyetel berfungsi untuk mengatur 
ketinggian alat.






2.6.3 Pekerjaan Clearing, Grubbing dan Stripping 
A. Definisi dan tujuan 
Permbersihan lokasi dilkasanakan terhadap 
material-material yang dapat mengganggu 
pelaksaan pekerjaan di lokasi pekerjaan struktur 
sesuai dengan cakupan pekerjaan dalam 
kontrak pekerjaan seperti: rumput/semak, 
pohon-pohon, ataupun benda lainya yang 
selanjutnya akan dipindahkan ke tempat yang 
sudah ditentukan. Setelah pekerjaan clearing 
dan grubbing selesai, dilanjutkan dengan 
pekerjaan stripping atau pengupasan tanah 
permukaan sedalam 30 cm. Pekerajaan ini 
membutuhkan tenaga pekerja yang disertai 
dengan penggunaan perlatan seperti: 
1. Excavator 
2. Bulldozer 
3. Dump truck 
4. Gergaji mesin 
B. Jenis pekerjaan 
1. Pekerjaan clearing 
Pekerjan pembersihan permukaan tanah dengan 
cara membuang tumbuhan atau bangunan-
bangunan sebagai langkah permulaan sebelum 
pengupasan lapisan penutup bahan galian. 
2. Pekerjaan grubbing 
Pekerjaan membongkar dan membuang sisa-
sisa batang dan akar pepohonan sebagai 
langkah awal sebelum pengupasan tanah. 
3. Pekerjaan stripping 
Pekrjaan pengupasan tanah lapis atas yang 
banyak mengandung bahan organik maupun 
non organik. 





Pekerjaan clearing grubbing dan stripping 
dikerjakan secara bersamaan dengan durasi 
total 6 bulan yang di laksanakan secara bertahap 
berdasarkan jadwal pekerjaan. 
D. Kesehatan dan keselamatan kerja pelaksanaan 
pekerjaan 
Dalam pekerjaan konstruksi seperti pekerjaan 
tanah ini, kemungkinan akan terjadi suatu 
kecelakaan, sehingga perlu direncanakan 
HIRARC (identifikasi bahaya yang mungkin 
timbul), melakukan analisa nilai resiko, 
maupun merencanakan cara pengendaliannya 
sehingga resiko terjadinya kecelakaan semakin 
diperkecil. Beberapa hal yang dilakukan 
sebagai kontrol terhadap upaya tersebut adalah 
mewajibkan pekerja mengenakan APD (Alat 
Pelindung Diri) standar dalam bekerja, yaitu: 
• Wajib mengenakan helm pengaman 
kepala. 
• Wajib mengenakan sarung tangan. 
• Wajib mengenakan sepatu safety. 
• Wajib mengenakan sabuk pengaman 
(safety belt) untuk pekerja di 
ketinggian. 
• Menugaskan personil khusus HSE 
untuk selalu memperhatikan aplikasi 
K3LM di lapangan. 
• Memasang rambu-rambu peringatan 
pada tempat-tempat tertentu untuk 
mengingatkan kepada seluruh pekerja 
maupun orang lain yang berada di 







2.6.4 Pekerjaan Galian Pelimpah 
A. Definisi dan tujuan 
Lingkup pekerjaan ini adalah penggalian dan 
pengangkutan semua material baik yang 
dipergunakan kembali (suitable) maupun yang tidak 
digunakan kembali (unsuitable), pengangkutan ke 
lokasi penumpukan/pembuangan, pembentukan dan 
perapihan galian sesuai alur, elevasi, kemiringan, 
dan ukuran yang tercantum dalam gambar. 
Pekerjaan galian dalam proyek ini dilakukan oleh 
operator serta diawasi oleh pengawas dan juru ukur 
yang berpengalaman. Supaya hasil galian benar-
benar sesuai denan spesifikasi makan dilakukan 
pemasangan bow plank pada interval jarak tertentu 




4. Gergaji mesin 
B. Jenis pekerjaan 
Jenis pekerjaan galian tanah meliputi: 
1. Galian tanah lunak   
2. Galian tanah keras 
C. Durasi pekerjaan 
Pekerjaan galian batu dikerjakan dengan durasi 
total 27 bulan yang diksanakan secara bertahap 
berdasarkan jadwal pekerjaan. 
D. Kesehatan dan keselamatan kerja pelaksanaan 
pekerjaan 
Dalam pekerjaan konstruksi seperti pekerjaan 
tanah ini, kemungkinan akan terjadi suatu 
kecelakaan, sehingga perlu direncanakan 
HIRARC (identifikasi bahaya yang mungkin 
timbul), melakukan analisa nilai resiko, 





sehingga resiko terjadinya kecelakaan semakin 
diperkecil. Beberapa hal yang dilakukan 
sebagai kontrol terhadap upaya tersebut adalah 
mewajibkan pekerja mengenakan APD (Alat 
Pelindung Diri) standar dalam bekerja, yaitu: 
• Wajib mengenakan helm pengaman 
kepala. 
• Wajib mengenakan sarung tangan. 
• Wajib mengenakan sepatu safety. 
• Wajib mengenakan sabuk pengaman 
(safety belt) untuk pekerja di 
ketinggian. 
• Menugaskan personil khusus HSE 
untuk selalu memperhatikan aplikasi 
K3LM di lapangan. 
• Memasang rambu-rambu peringatan 
pada tempat-tempat tertentu untuk 
mengingatkan kepada seluruh 
pekerja maupun orang lain yang 
berada di sekitar tempat pekerjaan. 
 
2.6.5 Pekerjaan Grouting 
A. Definisi dan tujuan 
Definisi dilakukannya grouting adalah: 
Grouting atau injeksi, suatu proses pemasukan 
suatu cairan dengan tekanan kedalam rongga 
atau pori rekahan dan kekar pada batuanyang 
dalam waktu tertentu cairan tersebut akan 
menjadi padat dan keras secara fisika maupun 
kimiawi, dengan tujuan: 
Tujuan dilakukannya grouting adalah: 
• Menurunkan permeabilitas, dengan 





filtrasi (kebocoran-kebocoran) dari waduk 
yang mengalir melalui rekahan yang 
terdapat pada pondasi bendungan. 
• Meningkatkan kuat geser, dengan maksud: 
Mengurangi gaya ke atas (uplift) pada dasar 
calon bendungan yang disebabkan oleh 
tekanan air tanah yang terdapat dalam 
lapisan pondasi. 
• Mengurangi kompresibilitas, dengan 
maksud: Meningkatkan daya dukung 
batuan yang membentuk lapisan pondasi 
calon bendung. 
• Mengurangi potensi erosi internal, dengan 
maksud: terutama pada pondasi alluvial, 
Memberbaiki pondasi bawah permukaan 
yang lebih dalam 10 m hingga 100 m tanpa 
penggalian. 
B. Jenis pekerjaan 
Ada beberapa macam grouting yang dilakukan 
pada bangunan pelimpah yaitu: 
1. Consolidation grouting yaitu grouting yang 
bertujuan untuk menambah daya tahan 
batuan atau tanah terhadap benda yang ada 
diatasnya. 
2. Curtain grouting yaitu tujuan membentuk 
zona permeabilitas air rendah di batu 
pondasi bendungan dan bangunan 
sekitarnya dengan menyuntikkan semen 
grouting dengan tekanan tertentu ke dalam 
lubang batu seperti patahan, sambungan 
dan retakan. 
3. Backfill grouting yaitu grouting yang 
bertujuan mengisi rongga-rongga diantara 





C. Durasi pekerjaan  
Durasi atau waktu yang di butuhkan untuk 
pekerjaan ini adalah 60 hari, dimana untuk 
consolidation grouting membutuhkan 
waktu 30 hari dan untuk back fill grouting 
juga 30 hari begitu pula dengan curtain 
grouting. 
D. Kesehatan dan keselamatan kerja 
pelaksanaan pekerjaan. 
Untuk meminimalisir dan mencegah 
terjadinya kecelakaan dalam pekerjaan ini 
hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai 
berikut: 
• Wajib mengenakan helm pengaman kepala. 
Wajib mengenakan sarung tangan. 
• Wajib mengenakan sepatu safety. 
• Wajib mengenakan kacamata pengaman 
untuk pekerjaan las. 
• Wajib mengenakan sabuk pengaman 
(safety belt) untuk pekerja di ketinggian. 
• Menugaskan personil khusus HSE untuk 
selalu memperhatikan aplikasi K3LM di 
lapangan. 
• Memasang rambu-rambu peringatan pada 
tempat-tempat tertentu untuk 
mengingatkan kepada seluruh pekerja 










2.6.6 Pekerjaan Pembetonan  
A. Definisi dan tujuan 
Pekerjaan beton pada bangunan spillway 
dapat dilaksanakan seteleah pekerjaan 
treatment grouting selesai dilaksanakan dan 
disetujui Dierksi. 
B. Jenis pekerjaan 
Pekerjaan beton ini meliputi: 
• Beton mutu K100 
• Beton mutu K225 
• Besi tulangan beton ulit 
• Bekisting tipe ekpose 
• Waterstop w = 320 mm 
• Handrail tepi diniding spillway 
• Weep hole Type I 
• Collector Type II 
• Shorcrete t = 5 cm dengan tulangan 
wiremesh 
• Dowel Bar d22 
• Joint sealent 50 mm 
 
C. Durasi pekerjaan 
Tahapan pekerjaan beton 
Tahapan berikut menjelaskan mengenai 
pekerjaan beton bangunan pelimpah: 
• Pekerjaan lantai 
• Pemasangan pembesian 
• Pemasangan bekisting 
• Pekerjaan pengecoran  
• Pekerjaan curing 





D. Bahan yang digunakan untuk pencampuran 
beton adalah sebagai berikut: 
1. Semen 
Semen yang dipakai pada pekerjaan ini 
harus berkualitas sama dengan semen 
Portland tipe I sesuai standart SNI 15-
2049-2004, JIS R5210 atau yang 
disarankan ASTM C150. 
2. Bahan pencampur (admixture) 
a. Bahan pencampur “air entraining” harus 
dipakai pada semua beton berdasarkan pada 
ASTM C260 atau yang setara. Bahan 
pencampur tersebut harus dilarutkan 
menjadi larutan dengan kandungan zat 
padat tidak lebih dari 15 % berat larutan 
dengan Ph stabil dan konstan. 
b. Admixture “set retarding” sebuah 
admixture water reducing harus 
ditambahkan ke dalam campuran beton 
yang mengacu pada persyaratan dari 
ASTM C494 tipe A atau yang setara 
c. Bahan pencampur “set retarding” harus 
sesuai dengan air entraining kemudian 
dimasukan ke dalam batching plant. 
Kuantitas bahan pencampur yang dipakai 
harus sesuai dengan petunjuk yang 
diberikan Direksi. 
3. Agregat 
a. Agregat halus adalah agregat dengan 
partikel maksimum 5 mm. Agregat halus 
terdiri dari pecahan batuan bersih, keras, 
padat, tahan lama dan tidak di cat dengan 
gradasi memadai dan harus bebas kotoran, 
debu, lempung atau zat organik lain atau 





air agregat halus yang di bawa ke batching 
plant dapat bervariasi tidak lebih dari 1 % 
dari total air yang ada pada agregat halus 
dalam waktu 1 jam dan tidak boleh 
bervariasi melebihi 3 % dalam waktu kerja 
1 shift. Agregat halus harus terdiri dari 
partikel yang bentuknya baik. Pertikel yang 
bentuknya baik adalah partikel yang 
mempunyai ukuran maksimum tidak lebih 
besar dari 3 kali ukuran minimum. Tabel 
2.2 menjelaskan tentang presentasi standar 
untuk berat material agregat halus yang 
lewat pada masing-masing ayakan. 
 
Tabel 2.2 Presentasi Standar untuk 



















b. Agregat kasar 
Agregat ukuran minimalnya 5 mm dan digradasikan 
mulai dari 5 mm sampai ukuran terbesar seperti 
yang diperlukan dalam pekerjaan. Agregat kasar 
harus bersih, keras, baru, tidak lapuk, berbentuk 
baik, padat, tidak di cat fragmen batuan yang tahan 
lama dan bebas dari jumlah partikel zat-zat organik 
atau material lain yang mengganggu. Tabel 2.3 
menjelaskan tentang presentasi standar untuk berat 
material agregat kasar yang lewat pada masing-
masing ayakan. 
Tabel 2.3 Presentasi Standar untuk 




Saringan untuk Agregat 
Kasar (mm) 
80-60 40-5 20-5 
100 100 - - 
80 100-90 - - 
60 70-45 - - 
50 - 100 - 
40 15-0 100-95 - 
30 - - - 
25 - - 100 
20 5 70-35 100-90 
15 - - - 
10 - 30-10 55-20 
5 - 5-0 10-0 
2.5 - - 5-0 






Air yang digunakan harus bersih, bebas dari 
lumpur, zat-zat organik, alkali, garam, 
asam, dan kotoran yang lainnya. 
Pencampuran beton adalah komposisi 
beton harus dicampur sepenuhnya dalam 
ember pengumpul mixer dan untuk sampel 
beton diambil dari awal hingga akhir dari 
pelaksanaan pencampuran untuk 
memenuhi persyaratan JIS A1119. Berikut 
adalah klasifikasi campuran beton yang 
dijelaskan Tabel 2.4. 
Tabel 2.4 Klasifikasi Campuran Beton 
Kelas Uraian 
A (K300) 
Bangunan atas jembatan, blockout 
concrete 
B (K300) Tidak dipakai 
C (K225) 
Dinding terowong dan sumbat 
beton, dinding, dan lantai 
D (K175) Bangunan lainnya 
E (K125) Tidak dipakai 
F (K100) 
Beton: isi dan lantai kerja, dental 
work, trotoar 






2.7 Alat Berat 
Pengadaan alat berat merupakan suatu usaha untuk 
memenuhi kebutuhan aktivitas konstruksi guna 
membantu meringankan beban usaha dalam 
melaksanakan aktivitas konstruksi tersebut. Pemilihan 
jenis alat berat harus sesuai kebutuhan dan 
perencanaan. Penggunaan alat berat sangat vital 
perannya guna mendukung dan melancarkan jalannya 
aktivitas konstruksi secara penuh. Dan itu menjadi 
alasan, kebutuhan akan ketersediaan peralatan dalam 
aktivitas sektor konstruksi/ infrastruktur pada akhirnya 
menjadi suatu kebutuhan. Ada beberapa faktor yang 
diperhatikan untuk pemilihan penggunaan alat berat, 
antara lain: 
1. Kondisi medan atau karakteristik tanah 
2. Karakteristik pekerjaan 
3. Teknik pelaksanaan pekerjaan 
4. Kapasitas pekerjaan yang dibutuhkan 
 
2.7.1 Sumber Alat Berat 
1. Alat Berat yang dibeli oleh Kontraktor 
Alat berat yang dimiliki oleh kontraktor 
yaitu alat berat yang dibeli oleh kontraktor 
dan kontraktor mendapat keuntungan dari 
pemakaian alat tersebut dengan biaya per 
jam oleh pengguna jasa alat. 
2. Alat berat yang disewa-beli (Leasing) oleh 
kontraktor 
Alat berat sewa-beli (leasing) adalah alat 
berat yang dipaai kontraktor untuk 
pekerjaan proyek dengan membayar pada 





yang lama. Dan di akhir masa swa-beli alat 
berat menjadi milik pihak kontraktor 
(penyewa). Biaya pemakaian sewa-beli 
pada umumnya akan lebih tinggi 
dibandingkan dengan sewa biasa. 
3. Alat Berat yang disewa oleh Kontraktor 
Alat berat yang disewa oleh kontraktor 
dengan jangka waktu tertentu dan tidak 
terlalu lama dengan biaya yang tinggi, 
karena itu penggunaan alat sewa harus se 
efisien mungkin. 
2.7.2 Pemilihan Alat Berat Sesuai Kebutuhan 
Lapangan 
Dalam pelaksanaan aktivitas konstuksi 
dibutuhkan tidak hanya tenga kerja dan material 
saja namum terlebih dahulu memerlukan 
perencanaan. Perencanaan tersebut adalah 
kebutuhan alat berat, alat berat apa yang 
dibutuhkan, ketika akan digunakan dan untuk 
berapa lama akan di lokasi, apakah akan 
melakukan sewa alat berat, dsb. 
2.7.3 Produktifitas Alat Berat 
Salah satu kunci dalam pemilihan alat berat 
adalah memperhatikan produktivitas dari alat 
berat tersebut. Bukan hanya ditinjau dari 
kehandalan alat, namun keberhasilan alat berat 
dalam membantu aktivitas konstruksi memang 
dapat ditentukan oleh beberapa hal. Alat berat 
merupakan penunjang kebutuhan produksi 
dimana keberhasilan dan kelancaran aktivitas 





pemilihan alat berat yang tepat sasaran.  Kinerja 
peralatan yang dibeikan oleh pabrik harus 
memiliki “Keandalan dan Ketahanan” alat berat 
selama umur pakai (Life Time), sehingga faktor 
efisiensi peralatan yang digunakan untuk 
menghitung produktivitas terdiri dari faktor 
operator, faktor kondisi lapangan yang bervariasi 
tetap dapat lebih tinggi. 
2.7.4 Perhitungan Alat Berat 
Memperhitungkan jumlah alat berat yang akan 
digunakan dalam sebuah pekerjaan konstruksi 
sama halnya dengan menghitung berapa lama 
kita menghabiskan aktivitas pekerjaan di 
lapangan. Karena sifat alat berat adalah jika kita 
menggunakan alat berat itu secara sewa, kondisi 
itu harus diperhitungkan dalam hitungan harian 
bukan lagi mingguan atau bulanan. Jadi ketika 
sudah ditentukan metode kerja yang dipilih 
dengan melihat jenis pekerjaannya, maka harus 
benar dalam mementukan berpa jumlah alat 
berat yang dibutuhkan. Jangan lebih ataupun 
kurang karena itu akan mempengaruhi aktivitas 
di lapangan. Pekerjaan dengan alat berat bukalah 
hal yang biasa, artinya waktu sama dengan cost,
perhitungan yang cermat akan kebutuhan alat 
berat sangat menentukan proses pekerjaan dari 







2.7.5 Jenis Alat Berat Yang Digunakan 
Alat berat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 
pembangunan bangunan pelimpah samping 
(spillway) adalah bulldozer, excavator, dump 
truck, truck mixer, dan concrete pump. 
A. Bulldozer, Caterpillar D6K 
Bulldozer memiliki kemampuan traksi yang 
digunakan untuk mendorong, menggusur, 
mengurug, dsb. Bulldozer mampu beroperasi 
pada tanh kering hingga lembab, baik untuk 
segala medan seperti daerah berbukit, berbatu, 
berhutan, dsb. 
 
Gambar 2.5 Bulldozer 
(sumber: Katalog Alat Berat 2013, Kementerian Pekerjaan 
Umum) 
 
• Kapasitas produksi : 
KP  = PMT x FK 
KP = Kapasitas produksi, m³/jam 
PMT = Produksi maksimum teoritis 





FK  = Faktor koreksi 
• Produksi maksimum teoritis : 
PMT  = KB x T 
KB  = Kapasitas Blade, m³ 
T = Jumlah trip per jam 
• Trip per jam : T = 60 / Ct 
Ct = Cycle Time (menit) 
• Cycle Time : 
Ct  = J/F + J/R + Z 
J  = Jarak kerja (m) 
F = Kecepatan maju (m/menit) 
R  = Kecepatan mundur (m/menit) 
Z  = Waktu tetap untuk pindah transmisi 
(menit) 
Tabel 2.5 Faktor Efisiensi Kerja 
Kondisi Kerja Efisiensi Kerja 
Baik 0.83 
Sedang 0.75 
Kurang Baik 0.67 
Buruk 0.58 













Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 
2013 
Tabel 2.7 Waktu siklus 
Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2013 





Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2013 
 
Tabel 2.6 Produksi persiklus 
Produksi persiklus   
Kpasitas munjung 1.8 
m3 
(lepas) 
Faktor Bucket 1   
Produksi persiklus 1.8 m3/jam 
Waktu Siklus    
Faktor Sudut  0.8   
kecepatan maju  4.64 km/jam 
   77.33333 m/menit 
kecepatan mundur  4.8 km/jam 
   80 m/menit 
Waktu Siklus V  0.44 menit 
Produktivitas    
Efisiensi kerja  0.83 
mesin 
baik 
Waktu Siklus V 0.44 menit 
Produksi persiklus 1.8 m3/jam 





Kapasitas produksi bulldozer dapat dihitung dengan cara: 
Cycle Time: Waktu tetap (Fixed Time) + waktu yang 
digunakan pada saat menggunakan kecepatan tertentu wakt  





Q = 60/T * BC * JE * LF 
Keterangan: 
T = cycle time, menit 
BC = kapasitas blade, m3 
JE = Efisiensi kerja 
LF = load factor 
Jika dijumpai tanah keras, misalnya tanah liat kering atau 
batuan, maka penggalian dapat dilakukkan dengan pisau 
dozer khusus yang disebut ripper (pembajak). Alat ini pada 
dasarnya tidak lain seperti bajak yang gigi – giginya terbuat 
dari baja sedemikian rupa sehingga dapat diberikan tekana 
cukup besar untuk dapet masuk ke dalam tanah. 
 
B. Excavator, Volvo EC210B Prime  
Excavator adalah alat serbaguna yang dapat digunakan 
untuk menggali, memuat dan mengangkat material. 
Konstruksi bagian atas dari alat dimana medan berada, 
dapat berputar 360º sehingga memungkinkan alat ini 
dapat bekerja di tempat yang relatif sempit sekalipun. 
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Gambar 2.6 Excavator
(sumber: Katalog Alat Berat 2013, Kementerian Pekerjaan 
Umum)
Untukcycle time terdiri dari 4 gerakan dasar:
• Excavating time (digging time)
• Swing time (loaded)
• Dumping
• Swing time (empty)
Kapasitas produksi: Q =
      
  
   m³/jam
Keterangan:
V = kapasitas Bucket; m³
Fb = faktor Bucket,








Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2013 
Fv  = faktor konversi (kedalaman < 40 %), 
Ts = waktu siklus; menit, 
T1  =lama menggali, memuat, lain-lain (standar),     
(maksimum 0,32); menit 
T2  = lain-lain (standar), maksimum 0,10; menit.n 
TS  = waktu siklus, 
TS  = Waktu siklus, TS = ∑   menit, 60 adalah 












 Tanah biasa, 
lempung, tanah 
lembut 
1,1 — 1,2 
Sedang 
 Tanah biasa 
berpasir, kering 
1,0 – 1,1 
Agak 
sulit 
 Tanah biasa 
berbatu 
1,0 – 0,9 
sulit 
 Batu pecah 
hasil 
0,9 – 0,8 





Tabel 2.10 Koefisien alat 
Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2013 
 Tabel 2.11 Faktor efisiensi alat 
Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2013 
Tabel 2.12 Faktor konversi galian (Fv) untuk alat 
Excavator 
Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2013 
Kondisi operasi Koefisien alat 
Baik 0,83 
Sedang 0,75 
Agak Kurang 0,67 
Kurang 0,58 
Kondisi operasi Koefisien alat 
Baik 0,83 
Sedang 0,75 









Kondisi membuang, menumpahkan 
(dumping) 
Mudah Normal Cukup sulit Sulit 
< 40% 0,7 0,9 1,1 1,4 
(40 – 75) 
% 
0,8 1 1,3 1,6 










Kondisi tanah yang akan 
dikerjakan 
Asli Lepas Padat 
Pasir 
Asli 1.00 1.11 0.95 
Lepas 0.90 1.00 0.96 
Padat 1.05 1.17 1.00 
Tanah liat 
berpasir /  
tanah biasa 
Asli 1.00 1.25 0.90 
Lepas 0.80 1.00 0.72 
Padat 1.11 1.39 1.00 
Tanah liat 
Asli 1.00 1.25 0.90 
Lepas 0.70 1.00 0.83 
Padat 1.11 1.39 1.00 
Kerikil 
Asli 1.00 1.18 1.03 
Lepas 0.88 1.00 0.91 
Padat 0.97 1.09 1.00 
Pecahan cadas  
atau batuan 
lunak 
Asli 1.00 1.42 1.22 
Lepas 0.61 1.00 0.74 
Padat 0.82 1.10 1.00 
Pecahan cadas  
atau batuan 
keras 
Asli 1.00 1.65 1.31 
Lepas 0.59 1.00 0.77 
Padat 0.76 1.35 1.00 
Pecahan batu 
Asli 1.00 1.75 1.40 
Lepas 0.57 1.00 0.80 
Padat 0.71 1.24 1.00 
Sumber: Rochmanhadi, 1985 
Tabel 2.14 Waktu gali excavator 
Kedalaman Galian 
Kondisi Gali (dtk) 
Ringan Rata-Rata Agak Sulit Sulit 
0 m - 2m 6 9 15 26 
2m - 4m 7 11 17 28 





 * waktu gali tergantung pada kedalaman gali dan kondisi 
galian 
Sumber: Rochmanhadi, 1985 
Tabel 2.15 Waktu putar excavator 
Sudut Putar Waktu Putar (dtk) 
45o : 90o 4 : 7 
90o : 180o 5 : 8 
*waktu putar tergantung dari sudut 
putar dan kecepatan putar 
Sumber: Rochmanhadi, 1985 




Dumptruck 4 : 8 
Tempat 
Pembuangan 
3 : 6 
*waktu buang tergantung kondisi 
pembuangan material 






C. Dump Truck, Mitsubishi Fuso FN 527 ML
Dump Truck adalah alat untuk memnagkut 
(houling) berbagai jenis material, pada jarak 
tertentu, dari lokasi pemuatan yang biasanya 
menggunakan Loader atau Excavator, sampai 
ketempat pembuangan/penimbunan.
Gambar 2.7  Dump Truck
(sumber: Katalog Alat Berat 2013, Kementerian Pekerjaan 
Umum)
Kapasitas produksi / jam, Q = q x N x E
Kapasitas produksi / jam, Q = q x N x E
Cycle Time:








Q = Produksi Alat Berat
q = Kapasitas Bucket
N = Laluan = 60/(cycle time)
E = Efisiensi









Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2013 
 








Datar isi 40 
 kosong 60 
Menanjak isi 20 
 kosong 40 
Menurun isi 20 
  kosong 40 
Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2013 
 




- Baik 0.1 : 0.2 
- Sedang 0.25 : 0.35 
- Kurang 0.4 : 0.5 
Sumber: Rochmanhadi, 1985 
Kondisi kerja Koefisien kerja 
Baik 0,83 
Sedang 0,8 











- Baik 0.1 : 0.2 
- Sedang 0.25 : 0.35 
- Kurang 0.4 : 0.5 
Sumber: Rochmanhadi, 1985 
D. Batching Plant, EBC D 30 
Batching Plant adalah alat untuk membuat concrete 
atau beton yang penting dalam dunia konstruksi 
sebagai bahan pokok dalam pekerjaan struktur. 
Beton adalah campuran dari semen agregat dan air 
serta aditif. Batching Plant memproduksi beton 
secara massal dan kualitas yang sangat tinggi serta 
keseragaman dalam mutu beton. Pemilihan 
batching plant yang tepat adalah suatu langkah 
kunci dalam pencapaian target tersebut. Di 
Indonesia dikenal ada dua jenis batching plant, Jenis 
pertama wet system adalah batching yang 
memproses sehingga menjadi fresh concrete yang 
siap dipakai dan fungsi dari truck pengangkut hanya 
menjaga homogenitas sampai tempat pengecoran. 
Jenis kedua dry mix system adalah merupakan 
timbangan material atau agregat, semen, air, aditif 
yang output nya siap di tuang ke truck mixer, dan 
proses pengadukan beton dilakukan dalam truck 
mixer dengan memutar drum mixer pada kecepatan 
tinggi, kemudian beton siap dikirim ketempat 
pengecoran. 
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Gambar 2.8 Batching Plant
(sumber: Katalog Alat Berat 2013, Kementerian Pekerjaan 
Umum)
Tabel 2.21 Faktor Efisiensi alat/kerja
Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2013
Berikut rumus produktifitas batching plant:
Keterangan:
V= kapasitas produksi mixer; (300 – 600); Liter
Fa= faktor efisiensi alat
T1= lama waktu mengisi; (0,40 – 0,60); menit,









T2= lama waktu mengaduk (0,40 – 0,60); menit, 
T3= lama waktu menuang; (0,20 – 0,30); menit, 
T4= lama waktu menunggu dll. (0,20 – 0,30); menit, 
TS= waktu siklus pencampuran, ; menit 
60= perkalian 1 jam ke menit, 1000 adalah perkalian d ri 
satuan km ke meter. 
 
E. Truck Mixer, Hino Dutro 130 HD Mixer 
Alat untuk mengangkut beton ready mix pada 
jarak tertentu dari batching plant sampai ketempat 
pengecoran berfungsi sebagai ag tator. Akan tetapi 
truck mixer juga dapat digunakan untuk mixing, bila 
pengisiannya menggunakan batching plant type 
dray. Pada saat pengisian, mixer harus di putar 
dengan kecepatan antara 10 - 18 Rpm dengan waktu 
antara 5 menit, kemudian mixer berfungsi sebagai 
agitator, sampai ketempat pengecoran. 
 
Gambar 2.9 Truck Mixer 











V= kapasitas tangki pencampur;  
Fa= faktor efisiensi alat; diambil 0,83 (kondisi kerja baik) 
v1= kecepatan rata-rata isi; (15 – 25); km / jam 
v2= kecepatan rata-rata kosong; (25 – 35); km / jam 
T1= lama waktu mengisi; diambil 0,50 menit; menit 
T2= lama waktu mencampur, diambil 1,00 menit; menit 
T3= lama waktu menumpahkan; diambil 0,30 menit; menit 
T4= lama waktu menunggu dll; diambil 0,2 menit; menit 
TS= waktu siklus pencampuran; menit 60 adalah perkalian 
1 jam ke menit 
 
F. Concrete Pump, Volvo Putmeister BSA 2109D 
Concrete Pump (Pompa Beton) adalah alat untuk 
memindahkan concrete pada saat proses pengecoran 
concrete (beton). Proses dilakukan dengan cara memopa 
dengan piston hidrolik secara bergantian. Beton yang akan 
dipompa harus memenuhi kekentalan atau slump tertenu 
dan diameter aggregate tertentu yang disyaratkan dalam 
spesifikasi Pompa Beton. 
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Gambar 2.10 Concrete Pump
(sumber: Katalog Alat Berat 2013, Kementerian Pekerjaan 
Umum)
G. Drilling Machine, Komatasu 285 XPC
Drilling machine digunakan untuk mengebor 
permukaan tanah keras/ sulit dijangkau oleh 
kemampuan batas manusia, digunakan sebagai 







Gambar 2.11 Drilling machine 
(sumber: Google) 
 
H. Grout Pump, Marmotta MP 13 
Grout pump digunakan untuk menyalurkan 







Gambar 2.12 Grout pump 
(sumber: Google) 
 
I. Grout Mixer, Colmixer CP 500 
Grout mixer digunakan sebagai alat pencampur 
material grouting yang akan di injeksikan ke dalam 
tanah/ daerah yang akan di grout. 
 








































BAB 3  
METODOLOGI 
3.1 Umum 
Pembangunan side spillway Bendungan Gondang 
Karanganyar berfungsi untuk mengalirkan debit banjir 
yang masuk ke dalam waduk agar tidak membahayakan 
keamanan bendungan terhadap patahan pondasi 
bendungan dan gerusan di hilir. Bangunan pelimpah 
juga mempunyai fungsi untuk mengatur elevasi muka 
air yang berada di hulu yang telah direncanakan 
sehingga tidak akan melampaui batas maksimum debit 
banjir rencana. Bangunan pelimpah sangat dibutuhkan 
untuk mengalirkan debit banjir yang sudah melebihi 
ambang batas maximum volume kapasitas waduk. Pada 
bendungan urugan, material untuk bangunan pelimpah 
harus terbuat dari beton dengan penempatan lokasi 
yang mempunyai struktur daya dukung yang kuat, 
dengan kemiringan yang curam, jarak dengan sungai 
yang pendek sehingga aliran downstream yang 
mengarah ke saluran peluncur dan saluran pelepas tidak 
terlalu panjang untuk dialirkan ke sungai. Sangat tid k 
diperkenankan untuk menempatkan pelimpah pada 
daerah timbunan bendungan. 
3.2 Persiapan 
Lokasi proyek Bendungan Gondang Karanganyar 
terletak di Desa Gondang yang akan membendung 
Sungai Garuda. Data yang diperlukan pada metode 
pelaksanan ini, antara lain data pekerjaan serta alat 
berat yang diperlukan, RAB (Rencana Anggaran 





3.3 Studi Literatur 
Mempelajari materi-materi penunjang untuk 
penyelesaian proyek akhir, berupa: 
i. Manajemen pelaksanaan pekerjaan proyek. 
ii. Metode pelaksanaan pekerjaan bangunan 
pelimpah. 
iii.  Mempelajari buku-buku pustaka, jurnal, studi 
penelitian terdahulu, maupun peraturan-peraturan 
yang dapat digunakan untuk metode pelaksanaan 
bangunan pelimpah (spillway) meliputi: 
1. Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan 
Pekerjaan Konstruksi; Peraturan Menteri PU 
Nomor: 06/PRT/M/2008 Tanggal: 27 Juni 
2008. 
2. Bendungan Tipe Urugan, (Suyono 
Sosrodarsono). 
3. Metode Kerja Bangunan Sipil (Amien 
Sajekti). 
4. Alat Berat Untuk Proyek Konstruksi (Susy 
Fatena Rostiyanti) 
 
3.4 Pengumpulan Data 
Data-data yang terkait dalam pembangunan proyek 
Bendungan Gondang Karanganyar berupa peta lokasi, 
data perencanaan yang ditunjang dengan survey lokasi 
proyek. Antara lain: 
a. Data Teknis Bangunan Pelimpah. 
b. Gambar Teknis Bangunan Pelimpah. 
c. Shcedule Pembangunan Bangunan Pelimpah. 






3.5 Analisa Pekerjaan 
Adapun tahapan pekerjaan pada proyek ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Pekerjaan Persiapan 
Pekerjaan persiapan meliputi 2 (dua) jenis 
pekerjaan, yaitu: mobilisasi dan demobilisasi. 
Yang bertujuan untuk memudahkan proses 
pekerjaan setelahnya. 
2. Pekerjaan Surveying/ pemetaan 
Pekerjaan pemetaan menggunakan 2 (dua) alat 
pengukuran, yaitu: GPS Geodetik dan Total 
Station yang berguna dan bertujuan untuk 
menentukan titik koordinat. 
3. Pekerjaan Cleraring, grubbing dan stripping 
Pekerjaan yang bertujuan untuk mempermudah 
perkerjaan setelahnya akibat ada semak belukar, 
pepohonan dan tumbuhan yang akan menganggu 
jalannya aktifitas pekerjaan. 
4. Pekerjaan Galian 
Pekerjaan ini merupakan aktifitas penggalian 
tanah ataupun material lainnya seperti tanah, 
batuan lapuk atapun batuan guna mempermudah 
proses pembangunan bangunan pelimpah 
(spillway). 
a. Pekerjaan galian tanah 
b. Pekerjaan galian batu keras 
5. Pekerjaan Grouting 
Pekerjaan ini adalah aktifitas guna mengantisipasi 
adanya rembesan dan tekanan air yang berada di 
sekitaran bangunan khususnya di dalam tanah. 
Jenis pekerjaan grouting antara lain: 
a. Consolidation Grouting 
b. Curtain Grouting 





6. Pekerjaan Pembetonan 
Pekerjaan pembetonan meliputi pembetonan 
badan bangunan pelimpah dari saluran peluncur 
hingga peredam energi dengan kekuatan mutu 
beton K100 dan K225. Lalu adapun pekerjaan 
lainnya adalah pekerjaan shotcrete, pekerjaan 
pasangan batu dan pekerjaan plesteran. 
 
3.6 Bagan Alir 
 
Mulai
Data gambar dan spesifikasi teknis
1. Pekerjaan Tanah
          A. Pekerjaan Clearing, Grubbing, Stripping
B. Pekerjaan Galian Tanah
  C. Pekerjaan Galian Batuan
                    2. Pekrjaan Treatment /Grouting
       3.Pekerjaan Pembetonan
Pemilihan Pekerjaan Konstruksi
Cara Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
Gambar Tahapan Pekerjaan Konstruksi
Dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
Selesai
 




Menganalisa data-data yang digunakan dalam 
pembuatan dokumen untuk merencanakan 
pembangunan bangunan pelimpah (spillway) 
Bendungan Gondang Karanganyar.
3.8 Ketersediaan Data
Data yang tersedia pada pelaksanaan pekerjaan 
bangunan pelimpah terlampir pada Tabel 3.1
Tabel 3.1 Ketersediaan Data Tugas Akhir Terapan
3.9 Jadwal Pengerjaan Tugas Akhir Terapan
Pada pengerjaan tugas akhir terapan ini perlu adany 
jadwal pengerjaan untuk mempermudah pembacaan 
jadwal pekerjaan dan terlampir pada Tabel 3.2







Hasil berupa Tahapan Metode Pelaksanaan anatara 
lain: 
1. Tahapan dari masing-masing item pekerjaan. 
2. Gambar tahapan item pekerjaan. 
3. Analisa produktifitas dan kebutuhan alat berat  
 
3.11 Kesimpulan 
Dari penjelasan tersebut diketahui metode pelaksanaan 
yang tepat dan efisien dalam membangun bangunan 
pelimpah samping (spillway) Bendungan Gondang di 
Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten 





BAB 4  
METODE PELAKSANAAN 
 
4.1 Pekerjaan Persiapan 
4.1.1 Mobilisasi dan Demobilisasi 
Pelaksanaan mobilisasi peralatan 
dilaksanakan secara bertahap berdasarkan 
urutan dalam penggunaan peralatan yang akan 
dipakai dalam proses pelaksanaan pekerjaan. 
Mobilisasi pekerjaan ini terdapat tiga macam 
yaitu: mobilisasi peralatan, material dan tenaga 
kerja. Mobilisasi peralatan berkaitan dengan 
peralatan mekanik seperti excavator, bulldozer, 
dump truck, concrete mixer, concrete pump, dll. 
Sedangkan mobilisasi material adalah material 
yang akan digunakan dan material yang 
berkaitan selama pekerjaan berlangsung. 
Sedangkan mobilisasi tenaga kerja adalah para 
personil yang terlibat didalam pekerjaan mulai 
dari tenaga kerja ahli sampai tenaga kerja tak 
terampil. Jumlah dan jenis peralatan yang akan 
demobilisasi sesuai dengan kebutuhan 
pekerjaan di lapangan, peralatan-peralatan 
tersebut akan demobilisasi ke setiap lokasi 
pekerjaan yang memerlukannya dan jika 
pekerjaan sudah selesai akan di kembalikan 
(demobilisasi). 
A. Metode pelaksanaan mobilisasi dan 
demobilisasi 
a. Mobilisasi adalah mendatangkan 
tenaga kerja, peralatan, dan material 





ke lokasi pekerjaan. Sedangkan 
demobilisasi adalah mengembalikan 
tenaga kerja, peralatan, dan material 
pada keadaan yang diinginkan sesuai 
dengan gambar kerja.  
b. Mobilisasi dilakukan pada minggu 
awal jadwal pekerjaaan selama 
seminggu sedangkan demobilisasi 
dilaksanakan pada minggu akhir 
selama seminggu. 
c. Pemberitahuan dan permintaan 
persetujuan terhadap jenis/ kapasitas 
alat berat yang akan digunakan kepada 
konsultan pengawas lapangan oleh 
kontraktor. 
d. Sebelum dilakukan mobilisasi, 
kontraktor harus memberitahukan dan 
meminta persetujuan terhadap jenis / 
kapasitas alat berat yang akan 
digunakan kepada konsultan pengawas 
lapangan. 
e. Segala resiko yang diakibatkan oleh 
pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi 
menjadi tanggung jawab kontraktor. 
4.1.2 Pemasangan Bowplank 
Bowplank (papan duga) atau patok kayu 
sementara yang dibuat untuk menentukan atau 
menjadi lokasi titik-titik As bangunan yang 
biasa dibuat dengan papan dan dipaku yang 
ditentukan sesuai dengan gambar denah yang 
telah dibuat dipasang pada patok-patok di 
sekeliling rencana bangunan. Berfungsi untuk 
mengukur tinggi duga lantai dari bangunan 





untuk menentukan bangunan. Pemasangan 
bowplank berfungsi sebagai kerangka kerja 
untuk bentuk konstruksi serta sebagai pedoman 
elevasi pada pekerjaan yang akan membantu 
memudahkan jalannya pelaksanaan pekerjaan 
secara keseluruhan. 
A. Metode pelaksanaan pekerjaan 
bowplank: 
a. Persiapkan papan bowplank berukuran 
2/20 dengan sisi bagian atas harus rata 
dan lurus. 
b. Persiapkan patok dari usuk 5/7 yang 
berfungsi sebagai tempat untuk 
memasang papan bowplank. 
c. Menentukan as bangunan. 
d. Pasang patok pada kedua sisi terluar 
bangunan sebagai panduan untuk 
menarik benang dan benang ini sebagai 
as bangunan. 
e. Tarik benang dari kedua patok tersebut 
setelah memeriksa kedudukan 
mendatarnya pada kedua patok 
tersebut. 
f. Pasang patok tegak lurus terhadap 
patok pertama dan tarik benang sambil 
kontrol siku dengan alat siku atau 
metode Phytagoras sehingga didapat 
tarikan benang untuk as bangunan. 
g. Tempatkan papan bowplank untuk 
menghubungkan kedua patok tersebut 
dengan atau menambah patok sesuai 
dengan kebutuhan rencana pondasi 





h. Tempatkan patok-patok pada sisi 
bangunan yang lain dan harus tegak 
lurus pada sisi bangunan yang telah 
dipasang papan bowplank sebelumnya. 
i. Apabila bangunan berbentuk persegi 
maka pemeriksaan dapat dilakukan 
dengan mengukur panjang diagonal 
antara patok. 
j. Pasang papan penduga untuk 
menghubungkan semua patok-patok 
dan periksa kedudukan datarnya. 
k. Selanjutnya mengukur as bangunan 
pada papan bowplank dengan memberi 
tanda panah dan ukuran pondasi sesuai 
dengan ukuran yang telah direncanakan 
kemudian diberi paku. 
l. Untuk rencana bangunan yang 
memiliki variasi tinggi lantai dapat 
dilakukan dengan memodifikasi dari 






4.2 Pekerjaan Surveying/ pemetaan 
4.2.1 Pengukuran BM Utama Menggunakan GPS 
Geodetic 
A. Langkah-langkah menggunakan GPS 
Geodetic adalah: 
a. Pastikan alat yang digunakan lengkap 
meliputi: 
• Base station: epoch receiver, recon data 
collector, kabel antenna receiver. 
• Rover: epoch gps receiver, recon data 
collector, tripod tribach, kabel recon 
epoch, gps geodetic. 
b. Cari lokasi pengukuran dengan gps 
geodetic. Apabila lokasi yang diukur tidak 
memungkinkan (misal rumah penduduk, 
jalan raya, dll) saat survey dapat menggeser 
lokasi pengukuran dengan mencatat selisih 
jarak antara grid asli dengan jarak 
sesungguhnya sebagai koreksi data. 
c. Pasang tripod pada permukaan datar 
kemudian lakukan lavelling di atas titik BM 
Bendungan Gondang 
d. Pasang tribach dan epoch GPS, lalu kunci 
e. Pasang recon data collector dibawah epoch 
receiver dengan menggunakan pengunci 
recon agar terlindungi dari sinar matahari. 
f. Pasang kabel penghubung dengan epoch, 
pastikan level water tidak berubah. 
g. Ukur ketinggian dari dasar tanah ke epoch 






1. Proses pencarian titik koordinat as Bendungan 
Gondang
Titik BM Utama Bendungan Gondang terletak di Jl. 
Kecamatan Kerjo Titik BM Utama berjarak sekitar 
1 km dari lokasi proyek pembangunan Bendungan 
Gondang dengan koordinat X = 507385.161 dan Y 
= 9164579.817.
Gambar 4.1 Lokasi titik BM
(Sumber: Google Earth)
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2. Membuat titik BM bantu dengan 
menggunakan GPS Geodetic
Surveyor melakukan pengukuran dari titik 
BM Utama menuju lokasi proyek yang akan 
ditinjau. Untuk mempermudah pengukuran 
surveyor melakukan pembuatan titik bantu 
BM yaitu DM1 sejarak 1 km dengan 
menggunakan GPS Geodetic. Sehingga 
diketahui BM Utama dan BM DM1 untuk 
menentukan penandaan di lapangan, pada 
tabel 4.1. Hal tersebut dilakukan unutk 
mengantisipasi kesalahan pada saat 
penembakan titik, sehingga penembakan 
tidak perlu dilakukan sejak awal.
Gambar 4.2 GPS Geodetic
(Sumber: Google)
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DM2 508924.184 9163657.591 +541.249
DM1 508457.245 9163367.057 +523.361






B. Cara pengukuran menggunakan GPS 
Geodetic: 
a. Nyalakan epoch GPS dengan menekan 
tombol power pada recon. 
b. Atur waktu pada layer home. 
c. Klik file genius yang ada pada menu utama. 
d. Untuk memulai project baru, tulis nama 
project yang akan dilakukan dengan cara 
mengklik new project selama 2x. 
e. Lakukan setting project, dengan mengklik 
unit and scale dan mengubah distance unit 
ke meters (m) dan angle unit ke degrees, 
ubah scale factor menjadi 0,999600. 
f. Klik koordinat sistem untuk membuat zona 
baru, dengan mengklik add predefind dan 
ubah zona di tempat berada project 
(karanganyar) menjadi UTM 49S (jawa 
tengah). Lalu klik elevasi sebagai sistem 
vertical, klik OK. 
g. Lalu select instrument, klik gps reference 
lalu klik model connection dan 
sambungkan ke Bluetooth base di BM. 
h. Klik non point dan start reference pada 
layer, ubah ketinggian antenna di rover 
dengan mengklik antenna. 
i. Set position dan beri nama Base 1, klik start 
point dan sambungkan dengan mengklik 
connect. 
j. Klik connect di controller dan ubah ke GPS 
rover, klik edit dan pilih model and 
communication, lalu sambungkan dengan 
rover dengan cara klik Bluetooth receive 
list. 
k. Mulai proses pengambilan data dengan 





ubah nama deskripsi dengan menekan 
description, selanjutnya klik store point 
penanda bahwa kita telah menembak titik 
tersebut. 
l. Pembawa rover pindah ke titik lokasi 
selanjutnya, lalu klik store point untuk 
menamai titik selanjutnya 
m. Begitupun setersunya hingga pada titik 
terakhir. 
n. Setelah semua titik telah tertembak, klik 
tombol REC pada receiver (base) untuk 
menyimpan data yang telah dicari. 
o. Matikan rover, base dan controller dengan 
mengklik tombol off. 
p. Lakukan pengolahan data dengan 
mentransfer data yang ada di controller ke 
computer 
4.2.2 Pengukuran BM Spillway Menggunakan Total 
Station 
A. Dalam pembuatan BM Spillway, perlu 
menggunakan program bantu Autocad, setelah 
surveying menggunakan GPS Geodetic, 
surveyor mengetahui titik SPL 1 sesuai dengan 
yang digunakan untuk tempat berdirinya alat 
GPS Geodetic. Surveyor melanjutkan 
surveynya menggunakan, alat total station. 
Diketahui Koordinat BM Spillway: 
 
Tabel 4.2 Koordinat BM Spillway 
Patok / 
Titik 
Koordinat Titik UTM 
X Y Z 
SPL 1 508900.105 9163799.963 +520.210 






B. Dalam program Autocad tersebut, buka gambar 
teknik denah bangunan pelimpah bendungan 
gondang, kemudian tampilkan layer BM 
Spillway dan patok patoknya. 
 
Gambar 4.4 Denah Spillway Bendungan Gondang 






Gambar 4.5 Potongan Memanjang Spillway 
Bendungan Gondang 
(Sumber: PT. Waskita Karya Bendungan Gondang) 
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Gambar 4.7 Peta Topografi Bendungan Gondang dan 
Rencana Bangunan Pelimpah 
(Sumber: Google Earth) 
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C. Gambar garis DM1 ke DM2




D. Setelah itu gambar garis yang menghubungkan 
antara titik patok DM2 ke patok SPL1




E. Gambar juga garis yang menghubungkan antara 
titik DM2 ke patok SPL6




F. Ukur sudut antara garis DM2 – SPL1 dengan 
garis DM2 – Patok SPL6
Gambar 4.11 Sudut antara garis DM2 – SPL1 dengan 
garis DM2 – Patok SPL2
(Sumber: Google Earth)
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G. Lakukan pengukuran untuk masing-masing 
garis DM2 – SPL1 dan DM2 – SPL6, 
pengukuran sudut harus searah jarum jam 
dikarenakan pengukuran sudut di alat Total 
Station searah jarum jam
Gambar 4.12 Pengukuran sudut mengikuti arah 
jarum jam (garis kuning ke garis merah)
(Sumber: Data Pribadi)
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H. Pengukuran sudut menggunakan satuan 
deg/min/sec. Hal ini dikarenakan sistem 
pengaturan sudut pada Total Satation
menggunakan satuan yang sama
Gambar 4.13 Satuan sudut dalam deg/min/sec
(Sumber: Data Pribadi)
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I. Ukur dan catat pula Panjang garis penghubung 
antara titik DM2 dengan masing-masing patok




J. Setelah mengukur sudut dan jarak, masukkan 
data yang ada pada program Microsoft Excel, 
berikut daftar sudut dan jarak DM2 ke patok As
Spillway










DM 2 DM 1 107 30 44 1460,70
DM 2 SPL 1 109 17 1 104,49
DM 2 SPL 6 70 42 59 929,88
K. Pada saat di lapangan, tempatkan alat To al 
Station diatas DM2. Letakkan yaloon di atas 
patok DM1
Gambar 4.15 Alat berdiri diatas patok DM 2, yallon 
berdiri diatas DM 1
(Sumber: Google)
77
L. Arahkan titik bidik lensa alat Total Stationke 
kaca prisma yaloon yang berada di atas DM1
Gambar 4.16 Bidikkan lensa kea rah prisma yaloon
(Sumber: Google)
M. Atur agar sudut horizontal yang tampil menjadi 
0º0’0” dengan cara pilih menu OSET pada 
tampilan menu MEAS, lalu pilih STN, 
ORIENTATION, tekan ENTER
N. Pilih H. ANGLE, tekan EDIT, lalu ubah 
angkanya menjadi 0º0’0”. Setelah itu tekan 
ENTER
Gambar 4.17 Tampilan menu OSET untuk 
mengatur sudut
(Sumber: Modul Pemetaan 1 dan 2)
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O. Kembalikan tampilan ke menu MEAS
Gambar 4.18 Tampilan menu MEAS
(Sumber: Modul Pemetaan 1 dan 2)
P. Putar lensa dengan memperhatikan sudut yang 
tertera di layer (tertera dengan tulisan “HAR”)




Gambar 4.20 Tampilan sudut horizontal pada alat
(Sumber: Modul Pemetaan 1 dan 2)
Q. Kembali pada menu MEAS, tekan SHV.
R. Arahkan surveyor pemegang yaloon maju lurus 
mengikuti bidik lensa.
S. Surveyor pembantu mencoba-coba jarak yang 
benar dengan meletakkan yaloon dan 
memberitahu surveyor utama untuk 
pengukuran jarak




T. Pada menu SHV, pantau terus tampilan H, 
dikarenakan jarak yang tampil adalah jarak 
horizontal antara alat dan yaloon
U. Perhatikan tampilan jarak pada layar Total 
Station. Apabila percobaan jarak sudah sesuai 
dengan catatan, surveyor pemegang yaloon 
dapat menandai tempat berdirinya yaloon 
tersebut sebagai patok as spillway
Gambar 4.22 Jarak horizontal pada menu SHV
(Sumber: Modul Pemetaan 1 dan 2)
V. Lanjutkan langkah-langkah tersebut ke titik-
titik yang lain hingga terbentuk as spillway
W. Setelah terbentuk as Spillway, kemudian 
surveyor pembantu menentukan tiap SP di 
spillway dengan cara mengukur titik dari SPL1 
sejarak 630 m kearah SPL6 untuk menentukan 
SP1
X. Lanjutkan untuk SP berikutnya dengan jarak 





4.2.3 Pengukuran As Spillway Menggunakan Total 
Station 
A. Pemasangan patok (Bench Mark) pada rencana 
As Spillway. 
•  Pengukuran dengan alat Total Station. Dimulai 
pengambilan elevasi dari BM awal, dipindahkan 
secara bertahap/ berurutan dengan alat bak ukur 
dan patok-patok pembantu. 





• Demikian seterusnya setiap jarak/STA 50 m 
sampai dengan lokasi proyek 
Kode X Y 
SPL1 508900.1059 9163799.963 
SPL2 508799.905 9163799.982 
SPL3 508700.0105 9163800.000 
SPL4 508600.1159 9163800.018 












• Pada lokasi proyek untuk titik BM kedua setelah 
dari BM awal diukur ulang menuju ke BM awal 
melalui bantuan-bantuan patok yang telah ada. 
• Patok kayu ukuran 5 x 7 x 60 cm dipasang setiap 
± 100 m pada jalur poligon. 
 
 
Gambar 4.24 Patok kayu 
• Patok beton ukuran 10 x 10 x 80 cm dipasang ± 
500 m pada jalur poligon dan Patok BM (Bench 
Mark) ukuran 20x20x80cm dipasang kanan/kiri 
rencana as spillway dan lokasi sekitar daerah 
genangan.  
• Patok beton ditanam ± 60 cm atau sampai kuat, 
sehingga tidak mudah dicabut/mengalami 







Gambar 4.25 Patok beton 
• Lokasi penempatan untuk semua patok-patok 
tersebut harus aman, pada struktur tanah stabil 
dan keras serta mudah untuk dicari kembali. 
• Semua patok beton dan kayu harus dicat biru dan 
diberi nomor patok yang jelas beserta 
koordinatnya. 
 
B. Pengukuran Polygon 
• Pengukuran polygon sebagai kerangka dasar 
pemetaan, harus diikatkan terhadap minimal 2 
(dua) bench mark yang telah diketahui koordinat 
dan elevasinya. 
 
Tabel 4.5 Patok koordinat BM Spillway 
• Pengamatan sudut harus dilaksanakan secara 2 





Koordinat Titik UTM 
X Y Z 
SPL 1 508900.105 9163799.963 +520.210 





C. Pengukuran Leveling 
• Pengukuran leveling harus diikatkan pada 
minimal 2 (dua) bench mark yang telah diketahui 
elevasinya dan harus melalui titik-titik polygon. 
• Metode pengukuran leveling digunakan cara 
pulang pergi apabila di lapangan hanya ada 1 
(satu) bench mark, maka pengukuran harus 
dilakukan secara close circuit. 
• Pembacaan rambu harus dilakukan dengan 
pembacaan tiga benang lengkap (benang atas, 
benang tengah, benang bawah) sebagai kontrol 
2BT = BA + BB. 
• Kesalahan penutup dari pengukuran pulang pergi 
tidak boleh melebihi 8√L mm (L=jumlah jarak 
dalam km). 
 
D. Pengukuran Potongan Memanjang dan Melintang 
• Lebar pengambilan potongan melintang harus 
ditambah ±100m. 
• Pemasangan patok potongan melintang harus 
dipasang pada sekeliling daerah galian tanah, 
pengambilan detailnya harus disesuaikan dengan 
permukaan tanahnya 
• Pengukuran potongan melintang pada rencana as 
spillway setiap interval 50m. 
• Pengukuran potongan memanjang adalah 





















4.3 Pekerjaan Tanah 
4.3.1 Pekerjaan Clearing, Grubbing dan Stripping 
1. Gambar Kerja 
Berikut ini adalah area yang harus 
dibersihkan dan dikupas dengan luas 
49.739,58 m². Pembersihan lokasi 
diasumsikan luas rencana bangunan 
pelimpah yang akan dibangun untuk 
persiapan pondasi dimana bangunan 
tersebut akan dibangun dengan memakai 
material tanah maupun batu, ataupun 
mataerial yang telah direncanakan dan 
disesuaikan dengan yang ada pada Gambar 
4.26 dan pada lampiran sudah disertakan 
lahan clearing, grubbing dan stripping. 
Kode X Y 
SP1 508821.0272 9163685.129 
SP2 508813.0626 9163698.335 
SP3 508772.3105 9163710.933 
SP4 508751.1684 9163717.385 
SP5 508709.4972 9163731.519 
SP6 508662.0040 9163745.960 
SP7 508615.1238 9163761.323 
SP8 508567.3243 9163776.685 
SP9 508520.1375 9163791.434 
SP10 508473.2572 9163806.489 
SP11 508426.6833 9163821.851 
SP12 508378.5763 9163831.993 
SP13 508330.7759 9163843.057 












(Sumber: PT. Waskita Karya Bendungan Gondang) 
2. Metode Pelaksanaan 
1. Pekerjaan Pembersihan/ clearing 
Metode pekerjaan pembersihan semak dan 
rerumputan atau pohon-pohon kecil adalah 
sebagai berikut: 
a. Pembersihan semak belukar menggunakan 
bulldozer. 
 
Gambar 4.27 Pembersihan semak belukar dan 
pohon kecil 
b. Hasil pembersihan dikumpulkan di suatu sisi 
batas bangunan. 
c. Kemudian diangkut dengan excavator dan 







Gambar 4.28 Pembuangan semak belukar dan 
pohon kecil di spoil bank 
d. Semak belukar dan barang barang lain yang 
tidak dikehendaki lalu dibakar, usahakan tidak 
menggangu keadaan sekitar. 
 
Gambar 4.29 Pembakaran semak belukar dan 
pohon kecil 
2. Pekerjaan Pembersihan/ grubbing 
Adalah pembersihan permukaan tanah dari 






Metode pelaksanaan penebangan pohon adalah 
sebagai berikut: 
a. Pembersihan tumbuhan bawah sekitar pohon 
untuk memudahkan pemotongan dan 
menghindarkan kecelakaan kerja. 
 
Gambar 4.30 Pembersihan tumnbuhan, semak 
belukar dan pohon kecil 
b. Menentukan arah rebah pohon dan arah potong 
untuk memudahkan pemotongan pohon. 
c. Melakukan pemotongan pohon sesuai rencana 
yang telah ditentukan. 
d. Setelah pohon roboh, dilakukan pemotongan 
ujung dan pangkal serta pembagian pohon 
sesuai ketentuan untuk memudahkan 
pengangkutan ke lokasi disposal. 
e. Menarik kayu dari titik penebangan ke lokasi 
pembuangan sementara. 
f. Mengangkut hasil potongan kayu 
menggunakan dump truck ke lokasi disposal, 







Gambar 4.31 Pengangkutan hasil pembersihan ke 
spoilbank 
Metode pelaksanaan pendongkelan tunggul pohon 
adalah sebagai berikut: 
a. Penggalian tunggul pohon dilaksanakan setelah 
pemotongan pohon selesai dengan 
menggunakan excavator dengan cara menggali 
di sekeliling tunggul untuk memudahkan 
pendongkelan. 
b. Tunggul yang telah dibongkar apabila terlau 






Gambar 4.32 Pemotongan pohon menggunakan 
gergaji mesin (chainsaw) 
c. Hasil pendongkelan diangkut ke atas dump 
truck untuk selanjutnya dibuang ke lokasi 
disposal/ spoilbank. 
 
Gambar 4.33 Pembuangan semak belukar dan pohon 
kecil di spoil bank 
d. Lubang hasil pendongkelan bekas tunggul 
ditutup kembali dengan tanah hasil galian 
sekitarnya dengan menggunakan excavator dan 
dipadatkan 
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3. Pekerjaan Pengupasan/  stripping
Stripping/pengupasan ini dilakukan dengan 
Alat berat bulldozermeliputi semua permukaan 
tanah asli dari lokasi bendungan termasuk 
didalamnya disposal dari rumput, akar-akar 
kayu dan lain-lain setebal 20 cm dan 
dikumpulkan pada stockpile tertentu untuk 
segera di-loading dengan excavator ke atas 
dump truck dan dibuang ke lokasi yang 
disetujui, seperti sket gambar berikut:
Gambar 4.34 Ilustrasi pekerjaan Striping
(Sumber: PT. Waskita Karya Bendungan Gondang)
Metode Pelaksanaan pekerjaan pengupasan adalah 
sebagai berikut:
a. Pengupasan dilakukan setelah pekerjaan 
pembersihan semak, pohon dan tunggul 
telah selesai, menggunakan bulldozer. 
Dilakukan agar hasil pengupasan terbebas 
dari rumput dan kotoran.
b. Penmasangan profil/ patok sebagai batas 
pekerjaan.
c. Scope pekerjaan pengupasan yaitu 
mengupas permukaan tanah bagian atas 





tunggul kayu dan akar-akar yang masih 
tertinggal. 
d. Tanah hasil pengupasan diangkut 
menggunakan dump truk menuju ke lokasi 
disposal area. 
 
Tabel 4.7 Tabel Lokasi Jarak 






Borrow Area diambil dari bagian U/S 
Bendungan di areal genangan. 
Material sirtu untuk pekerjaan beton di 
ambil dari produksi gn. Merapi 
Quarry Site Ngargoyoso 





0 ~ 1 
Sumber: PT. Waskita Karya Bendungan Gondang 
 
4. Pelaksanaan Clearing dan Grubbing 
a. Pelaksanaan clearing dan grubbing harus 
dilaksanakan dalam area pembebasan tanah 
dengan memperhatikan rambu-rambu 
pembebasan yang dipasang oleh tim 
surveyor. 
b. Untuk pemotongan tanaman yang 
mempunyai diameter lebih dari 20 cm 
digunakan chainsaw sebagai alat 





dibawah 20 cm digunakan parang dan 
kapak untuk memotongnya. 
c. Semua akar tanaman yang diperkirakan 
mengganggu proses selanjutnya harus 
dikeluarkan dari daerah tersebut 
d. Semua hasil clearing dan grubbing harus 
dikeluarkan dari area kerja ke tempat 
pembuangan yang telah ditentukan dan 
dengan menggunakan Truck. 
e. Patok-patok survey diperlukan untuk 
mengetahui batas-batas areal pembebasan 
tanah yang sekaligus sebagai batas areal 
kerja. 
f. Semua akar tanaman semak belukar harus 
dibersihkan dari areal kerja dan dibuang ke 
lokasi pembuangan. 
g. Akhir Pekerjaan 
Semua peralatan di bersihkan dan disimpan 
kembali di tempat yang aman dan telah di 
tentukan. Pastikan alat pengamanan pada 
peralatan telah terkunci dengan baik. 
 
3. Analisa produktifitas alat berat 
Berikut adalah analisa perhitungan produktifitas alat 
berat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan 
clearing, grubbing dan stripping. Dan terlampir pada 
lampiran 1.B1 sampai 3.B1. Alat berat yang digunakan 
dalam pekerjaan clearing, grubbing dan stripping 
adalah: 
A. Excavator, VOLVO EC210B PRIME 1.2 
Data yang diketahui: 
1. Jenis alat berat    : VOLVO 
EC210B PRIME 1.2 
2. Kapasitas bucket (V)   : 1,2 m³ 





4. Faktor efisiensi alat (Fa)  : 0,75  
5. Faktor pengembangan tanah (Fk) : 1,25  
6. Waktu siklus (Ts)   : 0,53 menit 
a. Waktu gali   : 11 detik 
(Tabel 2.11) 
b. 2x waktu putar    : 16 detik 
(Tabel 2.12) 
c. Waktu buang   : 5 detik 
ke dalam dump truck (Tabel 2.13) 
7. Kapasitas produksi (Q)  : 81 m³/jam
  
B. Dump Truck, MITSUBISHI FUSO FN 527 ML 
Data yang diketahui: 
1. Jenis alat berat   : MITSUBISHI 
FUSO FN 527 ML 
2. Faktor efisiensi alat (Et)  : 0,8  
3. Produksi per siklus (C)  : 10 m³/jam 
4. Waktu siklus dump truck (Cmt) : 7,92 menit 
a. Waktu buang + waktu tunggu hingga 
pembuangan mulai (t1)  : 0,10 menit  
b. Waktu untuk posisi pengisian + excavator 
mulai mengisi (t2)  : 0,25 menit  
c. Kecepatan rata-rata dump truck  
Bermuatan (v1)   : 20 km/jam  
d. Kecepatan rata-rata dump truck  
e. Kosong (v2)    : 40 km/jam  
f. Jarak angkut dump truck (D) : 700 m 
4. Waktu siklus excavator (Cms) : 0,53 menit 
5. Jumlah siklus excavator  
untuk mengisi (n)   : 8,33 kali 
a. Kapasitas rata-rata dump truck  : 10 m³ 
b. Kapasitas bucket dari excavator : 1,20 m³ 
c. Faktor bucket dari excavator : 1 






C. Bulldozer, CATERPILLAR D6K LGP 
Data yang diketahui: 
1. Jenis alat berat   : CATERPILLAR D6K 
LGP 
2. Faktor koreksi (Fk)   : 0.75  
3. Produksi maksimum teoritis (PMT) : 54,78 m³/jam 
a. Kapasitas blade (KB)  : 2 m³ 
b. Jumlah trip per jam (T)  : 27,39 trip/jam 
4. Cycle time (Ct)   : 2,19 menit 
a. Jarak kerja (J)   : 7,50 meter 
b. Kecepatan maju (F)  : 77,33 m/menit  
c. Kecepatan mundur (R)  : 80 m/menit  
d. Waktu pindah untuk transmisi (Z) : 2 menit 
5. Kapasitas produksi (Q)  : 41,08 m³/jam 
 
4. Analisa kebutuhan alat berat dan waktu 
Berikut adalah perhitungan kebtuhan alat berat dalam 
pekerjaan clearing, grubbing dan stripping dan 
terlampir dalam lampiran 1.B1 sampai 3.B1: 
A. Excavator, VOLVO EC210B PRIME 1.2 
1. Volume pekerjaan (V)  : 49.739,58 m³  
2. Kapasitas produksi alat (Q)  : 81 m³/jam 
3. Waktu pelaksanaan (H)  : 180 hari 
4. Kebutuhan jam/ pekerjaan (H1) : V/Q = 
614,07 jam 
5. Kebutuhan jam/ hari (H2)  : H1/8 = 
76,76 hari 
6. Jumlah alat yang direncanakan (B) : H2/H = 
0,43 
7. Jumlah alat yang dibutuhkan (B) :  1 Unit 
B. Dump Truck, MITSUBISHI FUSO FN 527 ML 
1. Volume pekerjaan (V)  : 49.739,58 m³  
2. Kapasitas produksi alat (Q)  : 108,68 m³/jam 





4. Kebutuhan jam/ pekerjaan (H1) : V/Q = 
457,67 jam 
5. Kebutuhan jam/ hari (H2)  : H1/8 = 
57,21 jam 
6. Jumlah alat yang direncanakan (B) :  
M= CMT/(CMS*n)    :1,79 Unit 
7. Jumlah alat yang dibutuhkan (B) : 2 Unit 
C. Bulldozer, CATERPILLAR D6K LGP 
1. Volume pekerjaan (V)  : 49.739,58 m³  
2. Kapasitas produksi alat (Q)  : 41,08 m³/jam 
3. Waktu pelaksanaan (H)  : 180 hari 
4. Kebutuhan jam/ pekerjaan (H1) : V/Q = 
1.210,73 jam 
5. Kebutuhan jam/ hari (H2)  : H1/8 = 
151,34 hari 
6. Jumlah alat yang dibutuhkan dan  















4.3.2 Pekerjaan Galian Pelimpah 
1. Gambar Kerja 
Bendungan Volume galian spillway   
diperkirakan sekitar 129.691,26 m³, terdiri dari 
409.741,96 m³ galian tanah dan 518.765,04 m³ 
galian batuan keras. Pekerjaan galian 
dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) bulan. 
Pekerjaan galian tanah biasa dan galian batuan 
lapuk dilaksanakan dengan menggunakan 
excavator 1,2 m³, bulldozer 21 ton dan 
bulldozer 21 ton dengan ripper untuk pekerjaan 
penggarukan dan pengumpulan. Dengan 
ketinggian berm kurang dari 3 m. Material 
galian diangkat dengan excavator 1,2 m³ ke 
dump truck 10 m³ untuk diangkut ke spoilbank 
atau ke stockpile yang letaknya sekitar 500 m di 
hilir lokasi bendungan. Galian batu yang besar 
dilakukan dengan menggunakan jack hammer 
1,2 m³ dan dump truck 10 m³ untuk 
memindahkan hasil peledakan. Material galian 
terseleksi digunakan sebagai urugan random, 
diangkut ke stockpile, sedangkan sisanya yang 
tidak terpakai akan dibuang di spoil 
bank/disposal. 
Bendungan Volume galian spillway   
diperkirakan sekitar 129.691,26 m³, terdiri dari 
409.741,96 m³ galian tanah dan 518.765,04 m³ 
galian batuan keras. Pekerjaan galian 







Gambar 4.35 Denah Bangunan Pelimpah (Spillway) 






Gambar 4.36 Potongan melintang pekerjaan galian 
bangunan pelimpah SP 3 






Gambar 4.37 Potongan memanjang galian bangunan 
pelimpah 





2. Metode Pelaksanaan  
Tahapan pekerjaan galian adalah: 
1. Pekerjaan galian tanah:  
a. Dilakukan pemetaan terlebih dahulu untuk 
mengetahui lokasi yang akan digali. 
b. Penggalian dilakukan tanpa menggunakan bahan 
peledak menggunakan excavator. 
 
Gambar 4.38 Ilustrasi pekerjaan galian tanah 
c. Penggalian tanah dilakukan mulai SP1 
menggunakan excavator, dalam pekerjaan galian 
dibutuhkan koordinasi yang baik antara tim 
surveying dan tim galian. Agar galian dapat 






Gambar 4.39 Proses penggalian tanah 
d. Pekerjaan galian tanah dilakukan sampai SP13, 
hingga terbentuk galian sesuai perencanaan. 
 
Gambar 4.40 Tahapan proses penggalian tanah 







Gambar 4.41 Tahapan akhir pekerjaan galian 
tanah 
f. Hasil tanah galian dikumpulkan menggunakan 
bulldozer yang nantinya diangkut ke dalam dump 
truck. 
 





g. Pengangkutan hasil galian yang tidak 
memenuhi syarat diangkut menggunakan dump 
truck oleh excavator yang nantinya 
dipindahkan ke spoilbank seperti Gambar 4.44. 
 
Gambar 4.43 Pengangkutan hasil galian material 
galian 
h. Material hasil galian yang akan dikelompokkan 
menjadi 2 (dua) macam yaitu: tanah yang 
memenuhi persyaratan sebagai material 
timbunan dan material yang tidak memenuhi 
persyaratan sebagai material timbunan. 
i. Material hasil galian yang dapat digunakan 
sebagai material timbunan atau material tanah 
yang kualitasnya layak sebagai material random 
diangkut menggunakan dump truck ke lokasi 
stock pile. 
j. Pada lokasi pembuangan (spoilbank) material 
hasil galian diratakan secara rapi agar lebih 







Gambar 4.44 Perataan hasil galian menggunakan 
bulldozer 
2. Pekerjaan galian batu keras: 
a. Penggalian batuan dilakukan dengan 
menggunakan hydraulic hammer. 
 







Gambar 4.46 Proses penggalian batu 
b. Pekerjaan galian material batu dilakukan 
pelonggaran terlebih dahulu menggunakan 
bulldozer dengan ripper atau penggali hidrolis 
yang memakai bucket backator 1.0 m³ seperti 
Gambar 4.48. 
 





c. Setelah dilakukan pelonggaran menggunkan 
ripper, material kemudian dikumpulkan 
menggunakan bulldozer. 
d. Galian batuan dikerjakan sesuai elevasi 
rencana. 
 
Gambar 4.48 Penggalian batuan 
e. Hasil dari ripping berupa batuan lepas diangkut 
ke dalam dump truck dengan menggunakan 
excavator. 
 





f. Pengangkutan hasil material galian menuju ke 
stockpile atau spoilbank yang telah ditetapkan 
oleh direksi. 
 
Gambar 4.50 Pengangkutan hasil material 
3. Analisa produktifitas alat berat 
Berikut adalah analisa perhitungan produktifitas alat 
berat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan 
galian spillway dan terlampir dalam lampiran  4.B2 
sampai 8.B3. Alat berat yang digunakan dalam 
pekerjaan spillway adalah: 
1. Galian tanah : 
A. Excavator VOLVO EC210B PRIME 
2. Kapasitas produksi (Q)  : 45,74 m³/jam 
3. Kapasitas bucket (V)  : 1,20 m³ 
4. Koefisien bucket (Fb)  : 0,60 
5. Faktor efisiensi alat (Fa)  : 0,75 
6. Faktor pengembangan (Fk) : 1,25 
7. Waktu siklus (Ts)  : 0,57 menit 
a. Waktu gali   : 13 detik 
b. 2x waktu putar  : 16 detik 





B. Dump Truck MITSUBISHI FUSO FN 627 
1. Kapasitas produksi (Q)  : 23,28 ton 
2. Kapasitas bak (V)  : 10 ton 
3. Faktor efisiensi alat (Fa)  : 0,75 ton  
4. Berat isi material (D)  : 1,73 ton/m³ 
(Tabel 4.) 
5. Waktu siklus (Ts)  : 11,20 menit 
6. Waktu muat (T1)  : 7,60 menit 
a. Kapasitas produksi 
excavator (QEXC)  : 45,74 m³/jam  
7. Waktu tempuh isi (T2)  : 2,10 menit 
a. Jarak angkut isi (L1) : 0,70 km  
b. Kecepatan rata-rata  
bermuatan (V1)  : 20 km/jam  
8. Waktu tempuh kosong (T3) : 1,05 menit 
a. Jarak angkut kosong (L2) : 0,70 km 
b. Kecepatan rata- rata  
kosong (V2)   : 40 km/jam  
9. Waktu lain-lain (T3)  : 0,45 menit 
a. Waktu ganti perseneling (t1) : 0,10 menit 
b. Waktu buang + waktu standby  
sampai pembuangan 
mulai (t2)   : 0,10 menit  
c. Waktu untuk pengisian dan loader 
Mulai mengisi (t3)  : 0,25 menit 
2. Galian batu 
A. Excavator, VOLVO EC210B PRIME 
1. Kapasitas produksi (Q)  : 56 m³/jam 
2. Kapasitas bucket (V)  : 1,20 m³ 
3. Koefisien bucket (Fb)  : 0,60 
4. Faktor efisiensi alat (Fa)  : 0,75 
5. Faktor pengembangan tanah (Fk) : 1,25 
6. Waktu siklus (Ts)  : 0,46 menit 
a. Waktu gali   : 6,77 detik 





c. Waktu buang  : 5 detik 
B. Dump Truck, MITSUBISHI FUSO FN 627 
1. Kapasitas produksi (Q)  : 26,59  m³/jam 
2. Kapasitas bak (V)  : 10 ton 
3. Faktor efisiensi alat (Fa)  : 0,75 ton (Tabel 
2.17) 
4. Berat isi material (D)  : 1.73 ton/ m³ 
5. Waktu siklus (Ts)  : 9,81 menit 
6. Waktu muat (T1)  : 6,21 menit 
a. Kapasitas produksi  
excavator (QEXC)  : 56 m³/jam 
7. Waktu tempuh isi (T2)  : 2,10 menit 
a. Jarak angkut isi (L1) : 0,70 km 
b. Kecepatan rata-rata 
bermuatan (V1)  : 20 km/jam 
8. Waktu tempuh kosong (T3) : 1,05 menit 
a. Jarak angkut kosong (L2) : 0,70 km 
b. Kecepatan rata-rata 
kosong (V2)   : 40 km/jam 
9. Waktu lain-lain (T3)  : 0,45 menit 
a. Waktu ganti perseneling (t1) : 0,10 menit 
b. Waktu buang + waktu 
standby sampai pembuangan 
mulai (t2)   : 0,10 menit 
c. Waktu untuk posisi pengisian 
dan loader mulai  
mengisi (t3)   : 0,25 menit 
C. Hydraulic Hummer H75E 
1. Kapasitas produksi (Q)  : 484,96 m³/jam 
2. Kapasitas bucket (V)  : 2,38 m³  
3. Koefisien bucket (Fb)  : 0,60 
4. Faktor efisiensi alat (Fa)  : 0,80 
5. Faktor pengembangan tanah (Fk): 1,25 






4. Analisa kebutuhan alat berat dan waktu 
Berikut adalah analisa perhitungan produktifitas alat 
berat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan 
galian pada spillway. Alat berat yang digunakan beserta 
jumlahnya dalam pekerjaan spillway adalah dan 
terlampir pada lampiran  4.B2 sampai 8.B3. 
1. Galian tanah 
A. Excavator VOLVO EC210B PRIME 
1. Kapasitas produksi (Q)  :76,24 m/jam 
2. Volume pekerjaan (V)  :129.691,26 
m³ 
3. Waktu pelaksanaan (H)  : 7 bulan 
4. Kebutuhan hari/ pekerjaan (H1) : 175 hari 
5. Kebutuhan jam/ pekerjaan (H2) : 1225 jam 
6. Jumlah alat yang  
direncanakan (M)  : 1,39 unit 
7. Jumlah alat yang  
dibutuhkan (B)   : 2 unit 
B. Dump Truck MITSUBISHI FUSO FN 627 
1. Kapasitas produksi (Q)  : 24,84 m/jam 
2. Volume pekerjaan (V)  :129.691,26 m³  
3. Waktu pelaksanaan (H)  : 7 bulan 
4. Kebutuhan hari/ pekerjaan (H1) : 175 hari 
5. Kebutuhan jam/ pekerjaan (H2) : 1225 jam 
6. Jumlah alat yang  
direncanakan (M)  : 3,11 unit 
7. Jumlah alat yang  
dibutuhkan (B)   : 3 unit  
 
2. Galian batu 
A. Excavator VOLVO EC210B PRIME 
1. Kapasitas produksi (Q)  : 56 m/jam 
2. Volume pekerjaan (V)  :518.765,04 m³ 
3. Waktu pelaksanaan (H)  : 15 bulan 





5. Kebutuhan jam/ pekerjaan (H2) :2.625 jam 
6. Jumlah alat yang  
direncanakan (M)  : 2,12 unit 
7. Jumlah alat yang  
dibtuhkan (B)   : 2 unit 
B. Dump Truck MITSUBISHI FUSO FN 627 
1. Kapasitas produksi (Q)  : 28,36 m/jam 
2. Volume pekerjaan (V)  :518.765,04 m³ 
3. Waktu pelaksanaan (H)  : 15 bulan 
4. Kebutuhan hari/ pekerjaan (H1) : 375 hari 
5. Kebutuhan jam/ pekerjaan (H2) :2.625 jam 
6. Jumlah alat yang  
direncanakan (M)  :  5,20 unit 
7. Jumlah alat yang  
dibtuhkan (B)   : 5 unit 
C. Hydraulic Hummer H75E 
1. Kapasitas produksi (Q)  : 808,27 m/jam 
2. Volume pekerjaan (V)  :518.765,04 m³ 
3. Waktu pelaksanaan (H)  : 15 bulan 
4. Kebutuhan hari/ pekerjaan (H1) : 375 hari 
5. Kebutuhan jam/ pekerjaan (H2) :2.625 jam 
6. Jumlah alat yang  
direncanakan (M)  : 0,24 unit 
7. Jumlah alat yang  











5. Pengaturan alat berat 
Berikut merupakan visualisasi pengaturan alat berat 
pada proses pekerjaan galian tanah dan galian batu.
Dengan alat berat sesuai perhitungan yang tergambar 
dalam visualisi tersebut. 
 
Gambar 4.51 Visualisasi pada galian tanah 
 




4.4 Pekerjaan Perbaikan Pondasi
4.4.1 Pekerjaan Grouting
1. Gambar kerja
Dalam pekerjaan pondasi ini terdapat 
empat macam jenis grouting yang akan 
dipakai dan dilaksanakan dalam 
pembangunan Bendungan Gondang 
Karanganyar, antara lain: Curtain grouting, 
blanket grouting, dan  rim grouting. Berikut 
adalah penjelasan tentang jenis grouting 
yang akan dilaksanakan pada pembangunan 
Bendungan Gondang tersebut dan volume 
pekerjaan 13,20 m².
Gambar 4.53 Denah pekerjaan grouting di tubuh 
bendungan
(Sumber: PT. Waskita Karya Bendungan Gondang)
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Gambar 4.54 Detail pekerjaan grouting pada bangunan 
pelimpah (tampak potongan memanjang)
(Sumber: PT. Waskita Karya Bendungan Gondang)
2. Metode pelaksanaan
A. Bertahap turun tanpa penyekat
Dalam metode ini, grouting dilakukan melalui 
pipa grout yang terbuka ujung bawahnya pada 
step pendek 1 (satu) hingga 2 (dua) mulai dengan 
puncak zona yang di grout. Proses ini meliputi 
penulangan dari urutan operasi yang meliputi: 
pemboran sepanjang setiap step dan grouting 
yang diikuti redrilling gambar 4.55 Diketahui 
bahwa hasilnya rendah pada metode ini. 
Walaupun metode ini, langkah pendek dapat di 
grout individual dan tidak ada resiko bocoran 
sepanjang lubang kedalam zona yang tidak di 
grout. Diperlukan pemboran ulang bila 
penyuntikan akan di ulang.
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Gambar 4.55 Metode grouting bertahap menurun 
tanpa penyekat
(Sumber: Buku Pedoman Grouting Untuk Bendungan)
B. Bertahap turun dengan penyekat
Dalam metode ini penyekat karet (rubber 
packer) dipergunakan dan dapat mengembang 
oleh tekanan menjadi 5 hingga 6 kali diameter
lubang. Grouting difasilitasi pada zona tujuan 







Gambar 4.56 Metode grouting bertahap menurun 
dengan penyekat 
(Sumber: Buku Pedoman Grouting Untuk Bendungan) 
 
Penyekat (packer) dapat dipakai untuk metode bertahap 
turun (descending) maupun naik (ascending). Metode 
ini memfasilitasi pencucian dan grouting pada 
perlapisan pada kedalaman tertentu dengan tekanan 
yang dikehendaki sesuai batasan yang diizinkan. Zona 
yang sangat lolos air dapat di grout terlebih dahulu, 
diikuti zona lebih bawah atau lebih atas. Karena dapat 
diterapkan tekanan lebih tinggi, metode ini cocok untuk 
spasi lebih besar diantara lubang-lubang dalam. 
Selebihnya sebelum grouting, perlu test air dengan 
packer agar diperoleh informasi yang lebih pasti dar
media yang di grout dan estimasi grout take dapat dibuat 
lebih mudah. Dari segi pelaksanaan, menghemat waktu 
pemboran dan grouting pondasi. 
Metode ini perlu peralatan ekstra yaitu packer dan 
perpipaan, untuk perletakan dalam lubang bor. Perlu 





rencana. Tambahan packer untuk metode downstage 
jarang dilakukan, kecuali untuk melindungi step lebih 
atas dari tekanan yang berlebihan dari step di bawahnya 
dan harus dijaga terhadap hasil kontrol uplift 
dipermukaan. Packer dapat salah menggrout zona grout 
lain melalui rekah-rekahan dan perlu dikontrol baik. 
Packer membatasi plastering pada dinding lubang bor 
terhadap stratum berikutnya yang di grout (Houlsby, 
1983). 
C. Langkah-langkah pekerjaan grouting secara umum 
a. Pekerjaan Persiapan 
• Sebelum dilaksanakan pekerjaan grouting, 
maka disiapkan terlebih dahulu 
menyiapkan kebutuhan, antara lain: grout 
plant, suplai air, suplai semen, setting/ hook 
up. 
b. Pekerjaan Drilling 
• Lalu menyiapkan alat untuk 
menjalakankannya yaitu, rotary dan 
percussion mekanik. 
• Pengeboran rotary dilakukan dengan 
kedalaman berbeda sesuai jenis grouting 
yang akan dilaksanakan. 
c. Pekerjaan Test Packer/ Lugeon Test 
• Selang Air, selang yang mampu menahan 
tekanan sampai dengan 35 bar. 
• Pompa tekan, pompa yang mampu 
memberikan tekanan sampai dengan 35 bar. 
• Stang Packer, untuk menghubungkan 
packer sampai dengan kedalaman yang 
direncanakan. 






• Water Meter, untuk mengetahui besarnya 
debit air yang dikeluarkan selama 
pengujian. 
 
Gambar 4.57 Pekerjaan drilling dan grouting 
 
• Manometer, untuk mengetahui besarnya 
tekanan. 
• Mesin Penggerak (diesel) 
• Stop Watch, untuk mengukur waktu 
pengujian 
 










D. Langkah-langkah pekerjaan grouting secara khusus 
dijelaskan sesuai jenis grouting yang dilaksanakan 
A. Curtain grouting 
Metode pelaksanaan curtain grouting adalah 
sebagai berikut: 
• Dilaksanakan untuk membentuk zona 
permeabilitas air rendah di batu pondasi 
bendungan dan bangunan sekitarnya 
dengan menyuntikkan semen grouting 
dengan tekanan tertentu ke dalam lubang 
batu seperti patahan, sambungan, dan 
retakan. Curtain grouting akan dilakukan di 
pondasi pada grouting gallery atau grouting 
adit dibawah daerah inti kedap air dan 
bendung pelimpah. 
• Pada titik primer, sekunder maupun tersier 
pemboran menggunakan sistem Non 
Coring. 
• Packer harus dipasang 0.5 m diatas bagian 
atas bagian yang di grouting. Pada tahap 
pertama, packer akan diatur dalam lantai 
beton digrouting gallery atau grouting adit, 
atau jika tidak ada tutup beton, pada 0.5 m 
dari permukaan batuan. lalu dilakukan 
pencucian lubang bor dan selanjutnya 
dilakukan pengujian water test dan 
Grouting. 
• Pada Pilot Hole dan Check Hole pemboran 
dilakukan dengan cara coring dan 
pengujian Water Pressure Test dilakukan 
















1 0-5 0,5-1-2-1-0,5 2 
2 5-10 1-1,5-2-1,5-1 2 
3 10-15 1-2-3-2-1 3 
4 15-20 1-2-3-2-2 3 
5 20-25 1-2-3-4-3-2-1 4 
6 25-30 1-2-3-4-3-2-2 4 
7 30-35 1-2-3-5-3-2-1 5 
8 35-40 1-2-3-5-3-2-1 5 
9 40-45 1-2-3-6-3-2-1 6 
10 45-50 1-2-3-6-3-2-1 6 
(Sumber: Buku Pedoman Grouting Untuk 
Bendungan) 
• Tekanan penolakan maksimum yang 
diperbolehkan untuk grouting tiap tahapan akan 
dijelaskan di tabel 4.9 









1 200 400 





3 500 700 
4 700 1000 
5 1000 1300 
6 1300 1600 
7 1600 1600 
(Sumber: PT. Waskita Karya Bendungan Gondang) 
• Pada titik primer, sekunder dan tersier pengujian 
Water Pressure Test dilakukan sekali. 
• Setelah mendapatkan nilai lugeon/permeabilitas 
dari pengujian Water Pressure Test maka 
dilanjutkan dengan grouting. Berikut tabel 4.10 
campuran crouting adalah: 
 
Tabel 4.10 Campuran grouting pada water pressure 
(Sumber: Buku Pedoman Grouting Untuk Bendungan) 
• Grouting dinyatakan selesai jika kuantitas 
campuran yang diinjeksi telah menunjukkan 0,2 
liter/menit/meter pada tekanan maksimum yang 










S : A 
1 1:10 800 lt 1:8 
2 1:8 700 lt 1:6 
3 1:6 600 lt 1:4 
4 1:4 500 lt 1:2 





• Apabila dalam pelaksanaan pada campuran 1:1 
tercapai tekanan maksimum belum tercapai 
dengan volume 2000 liter, maka grouting 
dihentikan selama 8 jam dan dilanjutkan kembali 
dengan campuran 1:1 sampai tekanan maksimum 
tercapai dana kuantitas yang diinjeksi 0,2 
liter/menit/meter pada tekanan maksimum yang 
diizinkan selama 20 menit tercapai. 
• Lubang bor selanjutnya di tutup dengan mortar. 
• Setelah Grouting selesai dilanjutkan pemboran 
kedalaman 5 – 10 m, lalu ikuti langkah 4 – 15, dan 
dilanjutkan kedalaman berikutnya dan diulang 
langkah 4 – 15 sampai kedalaman rencana 
tercapai. 
• Pengecekan hasil grouting dilakukan pada titik 
check hole, dengan pemboran coring diameter 
minimum 50 mm. Pengujian berupa Water 
Pressure Test, untuk mengetahui apakah nilai 
lugeon sesuai dengan yang diharapkan. Tekanan 
pada pengujian Water Test seperti yang dilakukan 
pada pilot hole. 
• Titik Pilot Hole dan Check Hole ditentukan oleh 
direksi dan konsultan pengawas. 
 
Gambar 4.58 Pemboran dan Groting Stage 1 (0 – 5 m) 






Gambar 4.59 Pemboran dan Grouting Stage 2 (5– 10 
m) 
(Sumber: PT. Waskita Karya Bendungan Gondang) 
 
B. Blanket grouting 
Metode pelaksanaan blanket grouting adalah 
sebagai berikut: 
• Dilaksanakan untuk membentuk zona 
permeabilitas rendah di bagian yang landai 
pada batu pondasi bendungan sekitar 
daerah curtain grouting untuk menghindari 
kebocoran dan penyebaran curtain grouting 
dan untuk membuat curtain grouting yang 
efektif dan untuk menghindari kontak 
berbahaya pada dasar inti kedap air dengan 
arus rembesan air yang melalui pondasinya. 
• Prosedur blanket grouting sama dengan 
curtain grouting 
• Jika memungkinkan, perawatan tambahan 
untuk blanket grouting akan menggunakan 
grouting gallery untuk pengeboran dan 





tekanan maksimum yang diperbolehkan 
akan ditentukan oleh Direksi dalam 
hubungannya dengan tinggi bendungan 
yang dibangun pada saat itu. 
C. Rim grouting 
Metode pelaksanaan rim grouting adalah 
sebagai berikut: 
• Dilaksanakan jika diperlukan untuk tujuan 
memperluas curtain grouting di luar ujung 
puncak bendungan. 
• Prosedur grouting sama seperti yang 
dijelaskan pada bagian curtain grouting 
 
3. Analisa kebutuhan alat berat dan waktu 
Dalam pekerjaan grouting terdapat 2 (dua) macam alat 
kerja untuk memudahkan proses pekerjaan, yaitu gro t 
pump dan grout mixer yang dijelaskan sebagai berikut 
dan terlampir pada l mpiran 9.C1 
A. Grout Pump, MARMOTTA MP13 
1. Jenis alat berat    : MARMOTTA 
MP13 (Lampiran) 
2. Kapasitas produksi (Q)   : 3,60 m/jam 
3. Volume pekerjaan (V)  :13,20 m³ 
4. Waktu pelaksanaan (H)  : 4 bulan 
5. Kebutuhan hari/ pekerjaan (H1) : 100 hari 
6. Kebutuhan jam/ pekerjaan (H2) : 700 jam 
7. Jumlah alat yang  
direncanakan (M)   : 0,01 unit 
8. Jumlah alat yang  
dibutuhkan (B)   : 1 unit 
B. Grout Mixer, COLMIXER CP500 
1. Jenis alat berat   : COLMIXER 
CP500 (Lampiran) 
2. Kapasitas produksi (Q)  : 8 m/jam 





4. Waktu pelaksanaan (H)  : 4 bulan 
5. Kebutuhan hari pekerjaan (H1) : 100 hari 
6. Kebutuhan jam/ pekerjaan (H2) : 700 jam 
7. Jumlah alat yang  
direncanakan (M)   : 0,0024 unit 
 
8. Jumlah alat yang  
dibutuhkan (B)   : 1 unit 
 
4. Pengaturan alat berat 
Setelah dihitung kebutuhan alat berat untuk 
pekerjaan grouting, maka berikut merupakan visualisasi 
pengaturan alat berat pada proses pekerjaan grouting. 
Dengan alat berat sesuai perhitungan yang tergambar 
dalam visualisi tersebut. 
 









4.4.2 Pekerjaan Pemboran 
1. Gambar kerja 
Pemboran adalah bagaian dari pekerjaan 
grouting, yang berfungsi untuk membuat 
lubang tempat injeksi bahan grouting. Terdapat 
kedalaman yang berbeda dari tiap jenis grouting 
yang dibutuhkan untuk pelaksanaan. Dan 
volume yang terdapat dalam pelaksanaan ini 
adalah 1.164 m³. Berikut adalah gambar 




Gambar 4.61 Denah site plan lokasi grouting 







Pekerjaan treatment/grouting pada pekerjaan 
Spillway adalah sebagai berikut: 
1. Pengeboran rotary dengan diameter 45-55 mm 
untuk blanket grouting. 
2. Pengeboran rotary dengan diameter 45-55 mm 
untuk curtain grouting. 
• Kedalaman 0-10 m 
• Kedalaman 10-20 m 
• Kedalaman 20-30 m 
• Kedalaman 30-40 m 
3. Pengeboran rotary dengan diameter 55-65 mm 
untuk eksplorasi bor inti (cek lubang) 
• Kedalaman 0-10 m 
• Kedalaman 10-20 m 
• Kedalaman 20-30 m 
• Kedalaman 30-40 m 
• Kedalaman 40-50 m 
4. Tes tekanan air pada lubang bor untuk tes lugeon 
atau tes permeabilitas. 
5. Pekerjaan curtain grouting dan blanket grouitng. 
6. Pengeboran rotary dengan diameter tak kurang dari 







Gambar 4.62 Potongan situasi pemboran lokasi 
grouting 
(Sumber: PT. Waskita Karya Bendungan Gondang) 
 
2. Metode pelaksanaan 
Pada pemboran (rotary) pada bendungan gondang, 
adalah sebagai berikut:  
1. Curtain grouting 
Metode pelaksanaan curtain grouting adalah 
sebagai berikut: 
• Menggunakan peralatan pengeboran yang 
mampu mengebor hingga kedalaman 100 
m. Bor bit dengan diameter tak kurang dari 
45 mm. Deviasi lubang bor sesuai dengan 
posisi yang direncanakan tidak boleh 





• Lubang curtain grouting direncanakan pada 
interval 2 m pada dua garis parallel dengan 
jarak 1 m. 
• Diameter lubang tidak boleh lebih kurang 
dari 45 mm. Kedalaman tiap lubang 
maksimum 70 m. 
• Lubang dibuat vertical atau miring pada 
sudut tertentu. 
• Curtain grouting akan dilaksanakan dengan 
tahapan panjang lubang grouting 5 m dan 
dengan metode spacing daerah yang dibagi 
seperti yang dijelaskan berikut. Bidang 
vertical curtain grout akan dibagi menjadi 
daerah-daerah menurut perbedaan tekanan 
penolakan maksimum yang diperbolehkan 
untuk diaplikasikan. Tiap daerah terdiri atas 
satu atau lebih tahapan grouting. 
• Daerah pertama terdiri atas tahapan yang 
mencakup 5 bagian yang diukur dari 
permukaan dasar batuan. Semua lubang 
grouting dalam daerah yang dibagi pada 
pondasi bendungan, akan digrouting untuk 
daerah pertama sebelum pengeboran daerah 
selanjutnya. 
• Metode spacing split merupakan prosedur 
dimana lubang utama dialokasikan pada 
interval yang agak besar akan dibor dan 
digrouting duluan dan selanjutnya lubang 
sekunder akan dibor dan digrouting pada 
pertengahan antara dua lubang primer, dan   
kemudian lubang tersier antara grouting 
lubang sebelumnya, dan sebagainya. Untuk 
lubang primer, grouting akan dilakukan 
dengan menurunkan tahapan, seperti pada 





pertama di batu akan diperluas hingga 
kedalaman 5 m dari permukaan batu. 
Tahapan pengeboran kedua akan mengikuti 
setelah selesainya grouting tahap pertama, 
dengan pengeboran kembali bagian yang 
digrouting pertama dan dipenetrasi 
kedalam batu untuk kedalaman 5 m lainnya. 
Proses ini akan diulang sampai grouting 
mencapai kedalaman yang ditentukan. 
Pengeboran tahap selanjutnya tidak akan 
diawali sampai 4 jam lewat setelah 
selesainya kerja grouting, dan tiap tahap 
tidak boleh melebihi kedalaman yang 
ditentukan. Kedalaman lubang bor akan 
diperiksa oleh Direksi sebelum grouting 
tahap akhir. 
• Lubang percontohan seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar akan dibor 
pertama sebelum lubang primer dibor. 
Lubang percontohan harus dibor inti dan 
harus membentuk lubang curtain grouting. 
• Untuk lubang sekunder dan tersier pada 
daerah kedua, grouting akan dilakukan 
dengan menaikkan tahapan. Metode ini 
akan mengebor lubang hingga kedalaman 
akhir yang ditentukan, selanjutnya grouting 
dengan tahap 5 m dengan menaikkan 
packer dari bawah ke atas lubang. 
• Sebelum grouting masingmasang tahapan 
setelah selesainya pengeboran, lubang akan 
dicuci seluruhnya dengan air bersih dari 
ujung rod bor yang dimasukkan ke lubang. 
Pencucian akan terusdilakukan hingga tak 
kurangdari 10 menit dan sampai air sisa 





lubang akan ditutup untuk mencegah 
masuknya material asing. Pengeboran yang 
lebih dekat 8 m dari tahap lubang yang 
digrouting atau yang telah digrouting 4 jam 
sebelumnya tidak diijinkan. Dengan 
metode tahap mundur, lubang akan dicuci 
seluruhnya sebelum grouting pada tahapan 
yang paling rendah. 
• Sebelum grouting, pengujian tekanan air 
akan dilakukan di lubang yang selesai 
dibor. 
2. Blanket grouting 
Metode pelaksanaan blanket grouting adalah 
sebagai berikut: 
• Menggunakan peralatan pengeboran rotary 
yang mampu mengebor hingga kedalaman 
15 m dengan diameter lubang tak kurang 
dari 45 mm. Bor perkusi akan dilengkapi 
dengan water swivel atau alat lainnya untuk 
penggelontoran lubang secara terus 
menerus. 
• Blanket grouting akan dilakukan di pondasi 
daerah inti kedap air pada bendungan. 
• Lubang dengan kedalaman 5 m dan 10 m 
pada batu, akan disusun pada jarak 2 - 3 m 
pada garis paralel pada garis curtain 
grouting dan pada jarak masing- masing 2 
m. 
• Diameter lubang tak boleh kurang dari 45 
mm. Blanket grouting akan dilakukan 
sebelum dimulainya curtain grouting. 
• Blanket grouting akan dilakukan dengan 
tahap sepanjang 5 m. Prosedur dan metode 
pengeboran sama seperti yang dijelaskan 





3. Rim grouting 
Metode pelaksanaan rim grouting adalah 
sebagai berikut: 
• Menggunakan peralatan pengeboran yang 
mampu mengebor hingga kedalaman 
100m. Bor bit dengan diameter tak kurang 
dari 45 mm. Deviasi lubang bor sesuai 
dengan posisi yang direncanakan tidak 
boleh melebihi 3% dari bagian 
melintangnya.  
• Lubang akan direncanakan di jalan yang 
sama seperti curtain grouting 
• Ukuran lubang, prosedur pengeboran sama 
seperti yang dijelaskan pada curtain 
grouting 
 
3. Analisa kebutuhan alat berat dan waktu 
Berikut adalah kebutuhan alat berat dalam 
pekerjaan drilling/ pemboran yang akan dijelaskan 
sebagai berikut dan terlampir dalam lampiran 
10.C2 sampai 11.C2. 
A. Drilling Machine, KOMATSU 285XPC 
1. Jenis alat berat   : KOMATSU 
285XPC 
2. Kapasitas produksi (Q)  : 35,50 m/jam 
3. Volume pekerjaan (V)  : 1.164 m³ 
4. Waktu pelaksanaan (H)  : 7 bulan 
5. Kebutuhan hari/ pekerjaan (H1) : 175 hari 
6. Kebutuhan jam/ pekerjaan (H2) : 1.225 jam 
7. Jumlah alat yang  
direncanakan (M)  : 0,03 unit 
8. Jumlah alat yang  






4. Pengaturan alat berat 
Setelah dihitung kebutuhan alat berat untuk 
pekerjaan drilling dan grouting, maka berikut 
merupakan visualisasi pengaturan alat berat pada proses 
pekerjaan drilling. Dengan alat berat sesuai perhitungan 
yang tergambar dalam visualisi berikut. 
 














4.5 Pekerjaan Pembetonan 
1. Gambar kerja 
Volume beton yang diperlukan seluruhnya 
diperkirakan sekitar 35.599,58 m³ dan rencana 
pelaksanaannya selama 26 (dua puluh enam) 
bulan, dengan rincian beton mutu K100 volume 
1.317,82 m³ dan voulume 34.281,76 m³ untuk 
mutu K225. Panjang water stop 1910 m. 
Penempatan beton pada control weir dilaksanakan 
setelah pekerjaan curtain grouting dan urugan 
random dan pekerjaan beton untuk peredam 
energi dilaksanakan pada tahap akhir pekerjaan 
beton. Beton diproduksi dengan batching plant, 
truck mixer dan concrete pump yang dipasang 
dekat hilir lokasi bendungan, diangkut ke lokasi 
penempatan beton dengan truck mixer 3,5 m³. 
Pekerjaan beton dilakukan dengan concrete 
pump. Segera setelah beton ditempatkan, beton 
dipadatkan dengan menggunakan vibrator, untuk 
menghindari celah-celah. Juga, permukaan beton 
akan dirawat dengan dibasahi dengan dipercik 
atau dengan karung basah. Berikut adalah gambar 
kerja pembetonan, dijelaskan pada gambar 4.64, 







Gambar 4.64 Denah lokasi pembetonan 
(Sumber: PT. Waskita Karya Bendungan Gondang)  
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Gambar 4.65 Detail pelimpah yang akan di beton
(Sumber: PT. Waskita Karya Bendungan Gondang)
Gambar 4.66 Situasi pembetonan potongan melintang 
bangunan pelimpah





2. Metode pelaksanaan  
1. Persiapan pelaksanaan 
Hal yang perlu diperhatikan di dalam pekerjaan 
spillway adalah pelaksaan pekerjaan 
pembetonan. Untuk mendapatkan bentuk sesuai 
desain yang direncanakan, diperlukan metode 
yang baik dalam pelaksanaannya. Untuk 
pekerjaan galian, setiap tahapan (terasering) 
harus benar-benar sesuai dengan ketentuan 
yang ditentukan. Pelaksaan pengecoran dapat 
dilaksanakan dalam 2 bagian, yaitu: 
A. Bagian lantai: 
• Pengecoran dilaksanakan dengan 
system papan catur per 20 m. 
• Sambungan antar segment beton 
terdapat waterstop dengan dowel bar 
dan joint filler. 
 
Gambar 4.67 Waterstop dengan dowel bar dan joint 
filler 









B. Bagian dinding 
• Untuk pekejaan beton dibagi menjadi 2 
tahap pengecoran, pengecoran pondasi 
dan pengecoran dinding. 
• Sambungan antar segment beton 
terdapat waterstop dengan dowel bar 
dan joint filler. 
2. Lantai kerja 
Setelah pekerjaan galian, dilakukan penyiapan 
lantai kerja dengan beton mutu K100. Pekerjaan 
lean concrete dilaksankan seuai dengan panjang 
spillway. Pekerjaan bekisting di tepi 
memanjang dan melintang yang berfungsi 
sebagai pembatas pengecoran, bekisting yang 
digunakan dari plat baja dengan rangka besi 
siku. Pekerjaan lean concrete dikerjakan secara 
manual dengan concrete pump dan 
pemadatannya menggunakan vibrator. Alat 
yang digunakan adalah: 
• Batching plant 
• Truck mixer 
• Concrete pump 
• Concrete vibrator 
3. Pemasangan besi tulangan 
Pembesian untuk bangunan pelimpah terdiri 
dari besi ulir dengan diameter sesuai gambar 
dan terlampir dalam. Pemasangan ini dilakukan 
sesuai desain dengan jumlah dan jarak 
pembesian sesuai dengan yang ditentukan. 
Pemasangan pembesian ini diikiat dengan 
kawat lidi sedemikan rupa sehingga tidak 
mudah bergeser ataupun berubah posisi/lepas. 
Pekejaan pemasangan besi tulangan 





dikerjakan. Pekerjaan pembesian menggunakan 
alat-alat sebagai berikut: 
• Bar cutter 
• Bar bender 
• Truck flat bad 
• Gunting besi manual 
• Alat bantu lainnya. 
4. Pemasangan bekisting 
Bekitsting dipasang setelah besi dipasang dan 
diinspkesi oleh konsultan pengawas. Untuk 
menjaga selimut beton, maka besi terluar 
dipasang beton decking dengan ketebalan 
sesuai desain selimut beton yang ditentukan. 
Bekisting yang dipasang menggunankan pelat 
baja t = 4 mm atau multiplex ketebalan 12 mm 
dan dipasang secara manual dengan bantuan 
sevice crane dengan handtools oleh tukang 
terampil. Alat-alat yang diperlukan dalam 
pekerjaan ini adalah sebagai berikut: 
• Crane service 
• Truck flat bad 
• Gergaji, dan alat bantu lainnya. 
Pada pemasangan bekisting terdapat hitungan 
dalam memenuhi produktivitas dan kebutuhan 
material yang akan digunakan dalam pekerjaan 
pembetonan. Perhitungan produktivitas 
material akan kami lampirkan pada lampiran  
18. Namun untuk merencanakan dan 
menentukan kebutuhan material bekisting akan 







A. Dalam merencanakan bekisting pada Bendungan 
Gondang terdapat data sebagai berikut: 
Uraian Simbol Nilai  Satuan Keterangan 
Tinggi dinding 
tertinggi 
hdinding 4,2 m Karena pembetonan dikerjakan 
perblok, dan tinggi dinding 
spillway tiap blok berbeda-beda 











Dengan semakin pendek jarak 
antar tulangan maka tekanan 




vup 3 m/jam Spesifikasi semburan Concrete 
Pump 
 
B. Kebutuhan material dalam merencanakan bekisting, 
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Setelah bekisting diinspeksi dan dicek dimensi, 
selimut beton dan vertikalitasnya selanjtunya 
dilakukan pekerjaan pengecoran menggunakan 
concrete pump. Sebelum beton ditungkan pada 
bekisting yang sudah siap, beton terlebih dahulu 
dilakukan slump test dan pengambilan beberapa 
sampel (untuk uji tekan) di lapangan. Uji slump 
ini untuk menentukan penurunan slump. Pada 
pekerjaan ini, penurunan slump test yang 
diijankan adalah berkisar 13 – 15 cm. Proses 
pengecoran pada lantai maupun dinding 
dilaksanakan dalam beberapa tahapan cor. 
Setelah pengecoran tahap pertama selesai 
kemudian dilanjutkan pemasangan bekisting 
tahap selanjtunya, kemudian pengecoran, dan 
begitu setertusnya hingga mencapai eleveasi 
tertentu dan sesuai desain. Pekerjaan 
pengecoran ini membutuhkan alat-alat sepert i: 
• Batching plant 
• Truck mixer 
• Concrete plant 
• Beton vibrator 
Pekerjaan pengecoran dinding penahan 
spillway dilaksanakan dengan bertahap dari 
elevasi dasar saluran spillway terbawah menuju 
ke elevasi teratas beton seperti ilustrasi berikut: 
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Gambar 4.68 Tahapan pengecoran pada bangunanan 
pelimpah (spillway)
(Sumber: PT. Waskita Karya Bendungan Gondang)
Setelah dijelaskan mengenai pengecoran untuk 
bangunan pelimpah, maka berikut merupakan tahapan 
pengecoran spesifik dan dibagi menjadi 3 (tiga) 
tahapan/ bagian utama, dijalaskan sebagai berikut: 
A. Pengecoran Tahap-1 (Stage-1)
a. Pengukuran untuk pembuatan marking elevasi dan 
dimensi dinding penahan tanah dan saluran 
spillway.
b. Pembuatan lantai kerja dengan lean concrete.
c. Fabrikasi dan instalasi besi tulangan, disertai 
pemasangan beton decking untuk mendapatkan 
ketebalan selimut beton yang dipersyaratkan.
d. Fabrikasi dan pemasangan bekisting, termasuk pada 
sambungan beton dan pemasangan waterstop. 
Bekisting difabrikasi di workshop dan kemudian 
dipasang di lokasi. Material bekisting adalah 
multiplex ketebalan 12 mm, disertai rangka dari 
balok kayu 5/5, dengan jarak pemasangan 
horisontal 40 s/d 50 cm dan jarak pemasangan 
vertikal 50 s/d 60 cm.
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Gambar 4.69 Tampak proses pengecoran lantai 
bangunan pelimpah(spillway)
(Sumber: PT. Waskita Karya Bendungan Gondang)
e. Persiapan peralatan dan tenaga kerja untuk 
pengecoran dengan readymix.
f. Armada truck mixermenuangkan beton ke tempat 
pengecoran satu per satu, bila diperlukan 
menggunakan concrete pumpuntuk bagian yang tak 
terjangkau.
g. Saat penghamparan beton, disertai pula dengan 
pemadatan memakai hand concrete vibrator.
h. Proses perawatan (curing)
B. Pengecoran Tahap-2 (Stage-2)
a. Setelah dilaksanakan pekerjaan pengecoran Tahap-
1 (Bagian Lantai saluran spillway), maka 
selanjutnya dilaksanakan Pengecoran Tahap-2, 
pada sambungan lantai dan dinding penahan tanah.
b. Fabrikasi dan instalasi besi tulangan, disertai 
pemasangan beton decking untuk mendapatkan 
ketebalan selimut beton yang dipersyaratkan, 
termasuk pula pada bagian struktur yang vertical.
c. Pemasangan bekisting, termasuk pada sambungan 
beton dan pemasangan waterstop.
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Gambar 4.70 Tampak proses pengecoran dinding 
bangunan pelimpah(spillway)
(Sumber: PT. Waskita Karya Bendungan Gondang)
d. Memasang besi penahan sementara (splice bar) 
agar besi yang telah dipasang tidak berubah dari 
posisinya akibat guncangan.
e. Persiapan peralatan dan tenaga kerja untuk 
pengecoran dengan readymix.
C. Pengecoran Tahap-3 (Stage-3)
1. Setelah dilaksanakan pekerjaan pengecoran Tahap-
2, maka selanjutnya dilaksanakan Pengecoran 
Tahap-3, pada bagian dinding penahan tanah di atas 
bagian dari Tahap-2.
2. Fabrikasi dan instalasi besi tulangan, disertai 
pemasangan beton decking untuk mendapatkan 
ketebalan selimut beton yang dipersyaratkan, 
termasuk pula pada bagian struktur yang vertikal.
Gambar 4.71 Tampak tahapan akhir pengecoran 
dinding dan lantai bangunan pelimpah (spillway)
(Sumber: PT. Waskita Karya Bendungan Gondang)
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3. Pemasangan bekisting, termasuk pada sambungan
beton dan pemasangan waterstop.
Gambar 4.72 Tampak tahapan akhir pengecoran 
dinding dan lantai bangunan pelimpah (spillway)
(Sumber: PT. Waskita Karya Bendungan Gondang)
4. Memasang besi penahan sementara (splice bar) 
agar besi yang telah dipasang tidak berubah dari 
posisinya akibat guncangan.
5. Persiapan peralatan dan tenaga kerja untuk 
pengecoran dengan readymix.
D. Pengecoran Tahap-4 (Stage-4) sampai dengan Tahap-7 
(Stage-7)
a. Setelah dilaksanakan pekerjaan pengecoran Tahap-
3, maka selanjutnya dilaksanakan Pengecoran 
Tahap-4 dan berturut-turut Tahap-5, Tahap-6 
hingga Tahap-7.
b. Proses pembetonan juga menggunakan cara yang 
seperti pada Tahap-2 ataupun Tahap-3, hanya saja 
bila mungkin terjadi, panjang besi arah vertikal 
ataupun horisontal terdapat kekurangan, perlu 
dilakukan penyambungan, baik dengan bendrat 
maupun dengan las titik.  
c. Ilustrasi akhir dari saluran dan dinding penahan 
tanah spillway akan tampak seperti berikut ini.
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Gambar 4.73 Visulasisasi akhir proses pengecoran 
bangunan pelimpah (spillway)
(Sumber: PT. Waskita Karya Bendungan Gondang)
6. Sambungan beton
Batang dowel merupakan saran yang digunakan
sebagai penyambung / pengikat pada beberapa jenis 
sambungan pelat beton maunpun dinding beton. 
Untuk sambungan antar beton harus menggunakan 
watersop w 320 untuk mencegah terjadinya 
kebocoran dan pada permukaan harus dipasang seal.
7. Curing
Segera setelah permukaan pengecoran difinishing 
dan mulai setting, makan pekerjaan curing 
diperlukan untuk menjaga kualitas beton. Curing 
permukaan atas beton menggunakan karung goni 
basah yang yang ditutupkan ke permukaan beton. 
Beton tetap dijaga basah selama 7 hari secara terus 
menerus. Untuk permukaan vertika, curing 
dilakukan setelah bekisting dibuka. Curing 
menggunakan compound yang dispemprotkan 
secara merata ke permukaan beton dengan alat 
penyemprot yang merupakan kombinasi dari 





3. Analisa produktifitas alat berat 
Berikut adalah perhitungan kebutuhan alat berat yang 
dibutuhkan dalam pekerjaan pembetonan mutu K100 
dan K225 yang selanjutnya akan dijelaskan sebagai 
berikut dan dilampirkan dalam lampiran 12.D1 sampai 
17.D2. 
1. Untuk Mutu K100 
A. Truck Mixer, HINO DUTRO 130 HD MIXER 
1. Jenis alat berat   : HINO DUTRO 
130 HD MIXER  
2. Kapasitas produksi (Q)  : 13,32 m³/jam 
3. Kapasitas bucket (V)  : 6 m³ 
4. Faktor efisiensi alat (Fa)  : 0,80  
5. Waktu siklus (Ts)   : 17,30 menit 
6. Waktu mengisi (T1)   : 12,80 menit  
a. Kapasitas produksi batching plant 
(QBTC)    :  22,50 m³/jam  
7. Waktu tempuh isi (T2)  : 2,70 menit 
a. Jarak angkut isi (L1)  : 0,90 km 
b. Kecepatan rata-rata  
bermuatan isi (V1)  : 20 km/jam  
8. Waktu tempuh kosong (T3)  : 1,35 menit 
a. Jarak angkut kosong (L2) : 0,90 km 
b. Kecepatan rata- rata  
kosong (V2)   : 40 km/jam 
9. Waktu lain-lain (T3)  : 0,45 menit 
a. Waktu ganti perseneling (t1) : 0,10 menit 
b. Waktu buang + waktu standby  
sampai pembuangan 
mulai (t2)   : 0,10 menit  
c. Waktu untuk pengisian dan loader 
mulai mengisi (t3)  : 0,25 menit 
B. Batching Plant, ELBA EBC D 30 






2. Kapasitas produksi (Q)  : 22,50 m³/jam 
3. Kapasitas produksi mixer (V) : 750 m³ 
4. Faktor efisiensi alat (Fa)  : 0,75 
5. Waktu mengisi (T1)   : 0,5 menit 
6. Waktu mengaduk (T2)  : 0,5 menit 
7. Waktu menuang (T3)  : 0,25 menit 
8. Waktu menunggu (T4)  : 0,25 menit 
9. Waktu siklus (Ts)   : 1,5 menit 
C. Concrete Pump, VOLVO PUTMASTER BSA 2109D 
1. Jenis alat berat  : VOLVO PUTMASTER 
BSA 2109D 
2. Kapasitas produksi (Q) : 57 m³/jam 
3. Volume pekerjaan (V) : 1.317,82 m³ 
4. Jangkauan verikal  : 0,75 meter 
5. Jangkauan horizontal : 0,5 meter 
6. Diameter pipa beton : 0,5 meter 
 
2. Untuk Mutu K225 
A. Truck Mixer, HINO DUTRO 130 HD MIXER 
1. Jenis alat berat   : HINO DUTRO 
130 HD MIXER 
2. Kapasitas produksi (Q)  : 13,32 m³/jam 
3. Kapasitas bucket (V)  : 6 m³ 
4. Faktor efisiensi alat (Fa)  : 0,80 
5. Faktor pengembangan tanah (Fk) : 1,25  
6. Waktu siklus (Ts)   : 17,30 menit 
a. Waktu mengisi (T1)  : 12,80 menit 
b. Kapasitas produksi batching plant 
(QBTC)   :  22,50 m³/jam  
7. Waktu tempuh isi (T2)  : 2,70 menit 
a. Jarak angkut isi (L1)  : 0,90 km 
b. Kecepatan rata-rata  
bermuatan isi (V1)  : 20 km/jam  
8. Waktu tempuh kosong (T3)  : 1,35 menit 





b. Kecepatan rata- rata  
kosong (V2)   : 40 km/jam 
9. Waktu lain-lain (T3)  : 0,45 menit 
a. Waktu ganti perseneling (t1) 
b. Waktu buang + waktu standby  
sampai pembuangan 
mulai (t2)   : 0,10 menit 
c. Waktu untuk pengisian dan loader 
mulai mengisi (t3)  : 0,25 menit 
B. Batching Plant, ELBA EBC D 30 
1. Jenis alat berat   : ELBA EBC 
D 30 
2. Kapasitas produksi (Q)  : 22,50 m³/jam 
3. Kapasitas produksi mixer (V) : 750 m³ 
4. Faktor efisiensi alat (Fa)  : 0,75 
5. Waktu mengisi (T1)   : 0,5 menit 
6. Waktu mengaduk (T2)  : 0,5 menit 
7. Waktu menuang (T3)  : 0,25 
menit 
8. Waktu menunggu (T4)  : 0,25 
menit 
9. Waktu siklus (Ts)   : 1,5 menit 
C. Concrete Pump, VOLVO PUTMASTER BSA 2109D 
1. Jenis alat berat  : VOLVO PUTMASTER 
BSA 2109D 
2. Kapasitas produksi (Q) : 57 m³/jam 
3. Volume pekerjaan (V) : 34.281,76 m³ 
4. Jangkauan verikal  : 0,75 meter 
5. Jangkauan horizontal : 0,5 meter 
6. Diameter pipa beton : 0,5 meter 
4. Analisa kebutuhan alat berat dan waktu 
Berikut adalah analisa kebutuhan jumlah alat berat yang 
dibutuhkan untuk pekerjaan pembetonan perhitungan 
akan dijelaskan dibawah ini dan terlampir dalam 





1. Untuk Mutu K100 
A. Truck Mixer, HINO DUTRO 130 HD MIXER 
1. Volume pekerjaan (V)  : 1.317,82 m³  
2. Kapasitas produksi alat (Q)  : 13,32 m³/jam 
3. Waktu pelaksanaan (H)  : 450 hari 
4. Kebutuhan hari/ pekerjaan (H1) : 12,37 hari 
5. Kebutuhan jam/ pekerjaan (H2) : 98,95 jam 
6. Jumlah alat yang direncanakan  
dan dibutuhkan (M)   : 8 unit 
B. Batching Plant, ELBA EBC D30 
1. Kapasitas produksi (Q)  : 22,50 m³/jam 
2. Volume pekerjaan (V)  : 1.317,82 m³  
2. Waktu pelaksanaan (H)  : 450 hari 
3. Kebutuhan hari/ pekerjaan (H1) : 58,57 hari 
4. Kebutuhan jam/ pekerjaan (H2) : 468,56 jam 
5. Jumlah alat yang direncanakan (M) : 0,13 unit 
6. Jumlah alat yang dibutuhkan (B) : 1 unit 
C. Concrete Pump, VOLVO PUTMASTER 2109D 
1. Kapasitas produksi (Q)  : 57 m³/jam 
2. Volume pekerjaan (V)  : 1.317,82 m³  
3. Waktu pelaksanaan (H)  : 450 hari 
4. Kebutuhan hari/ pekerjaan (H1) : 23,12 hari 
5. Kebutuhan jam/ pekerjaan (H2) : 184,96 jam 
6. Jumlah alat yang direncanakan (M) : 0,13 unit 
7. Jumlah alat yang dibutuhkan (B) : 1 unit 
2. Untuk Mutu K225 
A. Truck Mixer, HINO DUTRO 130 HD MIXER 
1. Volume pekerjaan (V)  : 34.281,76 m³ 
2. Kapasitas produksi alat (Q)  : 13,32 m³/jam 
3. Waktu pelaksanaan (H)  : 450 hari 
4. Kebutuhan hari/ pekerjaan (H1) : 321,76 hari 
5. Kebutuhan jam/ pekerjaan (H2) : 2.574,11 jam 
6. Jumlah alat yang direncanakan  






B. Batching Plant, ELBA EBC D30 
1. Kapasitas produksi (Q)  : 22,50 m³/jam 
2. Volume pekerjaan (V)  : 34.281,76 m³  
3. Waktu pelaksanaan (H)  : 650 hari 
4. Kebutuhan hari/ pekerjaan (H1) : 1.523,63 hari 
5. Kebutuhan jam/ pekerjaan (H2) : 5.200 jam 
6. Jumlah alat yang direncanakan (M) : 0,29 unit 
7. Jumlah alat yang dibutuhkan (B) : 1 unit 
C. Concrete Pump, VOLVO PUTMASTER 2109D 
1. Kapasitas produksi (Q)  : 57 m³/jam 
2. Volume pekerjaan (V)  : 34.281,76 m³ 
3. Waktu pelaksanaan (H)  : 650 hari 
4. Kebutuhan hari/ pekerjaan (H1) : 601,43 hari 
5. Kebutuhan jam/ pekerjaan (H2) : 4.210,04 jam 
6. Jumlah alat yang direncanakan (M) : 0,14 unit 
7. Jumlah alat yang dibutuhkan (B) : 1 unit 
 
5. Pengaturan alat berat 
Setelah dihitung kebutuhan alat berat untuk 
pekerjaan pembetonan, maka berikut ini merupakan 
visualisasi pengaturan alat berat pada proses pekerjaan 
pembetonan. Dengan alat berat sesuai perhitungan yang 
tergambar dalam visualisi berikut. 
 
 





















BAB 5   
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisa proyek ini, maka 
didapatkan kesimpulan bahwa: Pada proses 
pembangunan bangunan pelimpah (spillway) 
Bendungan Gondang terdiri dari 9 (sembilan) tahapan 
pekerjaan. Antara lain: pekerjaan pemetaan BM 
dengan GPS Geodetic, pekerjaan pemetaan BM dan As 
Spillway dengan Total Station, pekerjaan clearing 
stripping grubbing, pekerjaan galian tanah, pekerjaan 
galian batu, pekerjaan drilling/ pemboran, pekerjaan 
grouting, dan pekerjaan pembetonan K-100 K-225. 
1. Tahapan metode pelaksanaan tersebut terdiri atas 
9 (sembilan) pekerjaan, yaitu: 
A. Pekerjaan Pemetaan: 
A1. Pekerjaan Pemetaan dengan alat GPS 
Geodetic, alat yang digunakan: 
• GPS Geodetic, type TOPCON HIPER SR 
sebanyak 1 unit 
• Durasi pekerjaan selama 1 hari 
A2. Pekerjaan Pemetaan dengan alat Total 
Station, alat yang digunakan: 
• Total Station, type TOPCON ES 101 
sebanyak 1 unit 
• Durasi pekerjaan selama 1 hari 
B. Pekerjaan Tanah 
Pada tahap pekerjaan tanah ada 3 (tiga) macam 
jenis pekerjaan, yaitu: pekerjaan clearing 
stripping grubbing dan pekerjaan galian tanah 







B1. Pekerjaan clearing, grubbing dan stripping 
Alat yang digunakan: 
• Bulldozer, type CATERPILLAR D6K 
sebanyak 1 unit 
• Excavator, type VOLVO EC210B PRIME 
sebanyak 1 unit 
• Dump Truck, type MITSUBISHI FUSO 
FN 627 sebanyak 1 unit 
Durasi pekerjaan: 5 bulan 
B2. Pekerjaan Galian Tanah 
Alat yang digunakan: 
• Excavator, type VOLVO EC210B PRIME 
sebanyak 2 unit 
• Dump Truck, type MITSUBISHI FUSO 
FN 627 sebanyak 3 unit 
Durasi pekerjaan: 5 bulan  
 
B3. Pekerjaan Galian Batu 
Alat yang digunakan: 
• Excavator, type VOLVO EC210B PRIME 
sebanyak 2 unit 
• Jack Hammer, type KOMATSU H75E 
sebanyak 1 unit 
• Dump Truck, type MITSUBISHI FUSO 
FN 627 sebanyak 5 unit 
Durasi pekerjaan: 15 bulan 
C. Pekerjaan Perbaikan Pondasi  
Pada tahapan pekerjaan perbaikan pondasi, 
ada 2 (dua) jenis pekerjaan. Yaitu: pekerjaan 








C1. Pekerjaan Drilling/ pemboran 
Alat yang digunakan: 
• Drilling Machine, type KOMATSU 
285XPC sebanyak 1 unit 
Durasi pekerjaan: 5 bulan 
C2. Pekerjaan Grouting 
Alat yang digunakan: 
• Grout Pump, type MARMOTTA MP13 
sebanyak 1 unit 
• Grout Mixer, type COLMIXER CP500 
sebanyak 1 unit 
Durasi pekerjaan: 3 bulan 
D. Pekerjaan Pembetonan 
Pekerjaan pembetonan terdapat 2 jenis tipe 
mutu yang digunakan: K-100 dan K225. 
D1. Pekerjaan pembetonan K-100 
Alat yang digunakan: 
• Concrete Pump, type VOLVO 
PUTMASTER BSA 2109 D sebanyak 1 
unit 
• Batching Plan, type  ELBA EBC D 30 
sebanyak 1 unit 
• Truck Mixer, type HINO DUTRO 130 HD 
MIXER sebanyak 8 unit 










D2. Pekerjaan pembetonan K-225 
Alat yang digunakan: 
• Concrete Pump, type VOLVO 
PUTMASTER BSA 2109 D sebanyak 1 
unit 
• Batching Plan, type  ELBA EBC D 30 
sebanyak 1 unit 
• Truck Mixer, type HINO DUTRO 130 HD 
MIXER sebanyak 8 unit 
Durasi pekerjaan: 13 bulan 
2. Total durasi pekerjaan yang dibutuhkan adalah 
1.950 hari kerja atau 35 bulan dalam kalander atau 
selama 2,9 tahun. Untuk jadwal keseluruhan 
pemakaian alat berat dan jadwal pekerjaan 
terlampir dalam lampiran. 
5.2 Saran 
Diharapkan pada penulisan tugas akhir ini 
dapat memeberikan dampak yang positif dan 
manfaat bagi para pembaca. Dalam kesalahan 
penulisan kata, pengejaan kata dalam penyusunan 
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Lampiran 1. B1 pada pekerjaan clearing, grubbing dan stripping. 
Perhitungan produktivitas dan kebutuhan alat berat Excavator, type Volvo EC 210B Prime 
Uraian Simbol Nilai Satuan Keterangan 
VOLVO EC210B PRIME 
Kapasitas Bucket (m³) V 1,20 m³ 
Lampiran Volvo Excavator EC210B 
Prime 
Koefisien Bucket Fb 1,00 - Tabel 2.9 (tanah biasa berpasir, kering) 
Faktor Efisiensi Alat Fa 0,75 - Tabel 2.10 (sedang) 
Faktor Pengembangan 
Tanah 
Fk 1,25 - Tabel 2.13 (tanah liat) 
Waktu Siklus Ts 0,53 menit 
Ts= waktu gali + 2x waktu putar + waktu 
buang 
 
Waktu Gali - 11,00 detik Tabel 2.14 (Kedalaman 2m-4/ rata2) 
2x Waktu Putar - 16,00 detik Tabel 2.15 (90° + 180°) 
Waktu Buang - 5,00 
Ke 
DumpTruck 
Tabel 2.16 (4 : 8) 







a. Faktor bucket (Fb) diasumsikan 1 karena kondisi tanah pada sekitar area pekerjaan mempunyai 
klasifikasi tanah yang sebagaian besar adalah tanagbiasa, berpasir dan kering. 
b. Faktor efisiensi alat (Fa) diasumsikan 0,75 dengan kondisi sedang dikarenakan alat yang digunakan 
dalam pekerjaan pada pembangunan Bendungan Gondang a lah alat yang disewa kemudian 
dipakai pada pembangunan Bendungan Gondang. 
c. Faktor pemngembangan tanah (Fk) diasumsikan 1,25 karena tanah yang ada pada sekitaran area 
pekerjaan mempunyai klasifikasi tanah liat. 
d. Waktu gali diasumsikan 11 detik karena excavator bekerja dengan kedalaman gali 2m-4m/ rata-
rata. 
e. 2x putar excavator diasumsikan 16 detik dengan sudut putar 90° + 180°. 









Uraian Simbol Nilai Satuan Keterangan 
VOLVO EC210B PRIME 
Volume Pekerjaan V 49.739,58 m³ Tabel 2.1 
Kapasitas Produksi Alat Q 81,00 m³/jam 
Q= V x Fb x Fa x 60 / (Fk x 
Ts) 
Waktu Pelaksanaan H 180,00 Hari Data Lapangan 
Kebutuhan Jam/ Pekerjaan H1 614,07 Jam V / Q 
Kebutuhan Jam/ Hari H2 76,76 Hari H1 / 8 
Jumlah Alat Yang 
Direncanakan M 
0,43 
Unit H2/ H 






Keterangan: Dengan volume sebesar 49.739,58 m³ dan waktu pekerjaan selama 180 hari didapatkan 
alat berat sejumlah 0,43 unit, namun dibulatkan menjadi 1 unit untuk alat berat excavator pada pekerjaan 








Lampiran 2. B1 pada pekerjaan clearing, grubbing dan stripping. 
Perhitungan produktivitas dan kebutuhan alat berat Bulldozerr, type Caterpillar D6K 
 
Uraian Simbol Nilai Satuan Keterangan 
CATERPILLAR D6K 
Faktor Koreksi FK 0,75 -  
Produksi Maksimum Teoritis PMT 54,78 m³/jam Rumus KB x T 
 
Kapasitas Blade KB 2,00 m³ Lampiran Caterpillar D6K 
Jumlah Trip per jam T 27,39 trip/jam Rumus T = 60/Ct 
 Cycle time Ct 2,19 menit Rumus Ct = J/F + J/R + Z 
 
Jarak kerja J 7,50 meter Asumsi dari data lapangan 
Kecepatan maju F 77,33 m/menit Tabel 2.7  
Kecepatan mundur R 80,00 m/menit Tabel 2.7  
Waktu untuk pindah transmisi Z 2,00 menit Asumsi dari data lapangan 







a. Kapasitas blade (KB) didapatkan dari spesifikasi alat berat Bulldozer Caterpillar D6K sebesar 2 m³. 
b. Kecepatan maju (F) diasumsikan 77,33 m/menit. 
c. Kecepatan mundur (R) diasumsikan 80 m/menit. 
 
Uraian Simbol Nilai Satuan Keterangan 
CATERPILLAR D6K 
Volume Pekerjaan V 49.739,58 m³ Tabel 2.1 
Kapasitas Produksi Alat Q 41,08 m³/jam 
Q= V x Fb x Fa x 60 / (Fk x 
Ts) 
Waktu Pelaksanaan H 180,00 Hari Data Lapangan 
Kebutuhan Jam/ Pekerjaan H1 1.210,73 Jam V / Q 
Kebutuhan Jam/ Hari H2 151,34 Hari H1 / 8 
Jumlah Alat Yang 
Direncanakan B 
1,00 
Unit H2/ H 
Jumlah Alat Yang Dibutuhkan M 1,00 Unit   
 
Keterangan: Dengan volume sebesar 49.739,58 m³ dan waktu pekerjaan selama 180 hari didapatkan 






Lampiran 3. B1 pada pekerjaan clearing, grubbing dan stripping. 
Perhitungan produktivitas dan kebutuhan alat berat Dump Truck, type Mitsubishi Fuso FN 527 ML 
 
Uraian Simbol Nilai Satuan Keterangan 
MITSUBUSHI FUSO FN 527ML 
Faktor Efisiensi Alat Et 0,80 - Tabel 2.14 (Sedang) 
Produksi Per Siklus C 10,00 m³/jam C= n x q1 x K 
Waktu Siklus Dump Truck Cmt 7,92 menit 
Cmt = n x Cms + (D / v1) + t1 
+ (D / v2) + t2 
 
Waktu buang + waktu tunggu 
hingga pembuangan mulai t1 0,10 menit Tabel 2.19 (Sedang) 
Waktu untuk posisi pengisisan + 
excavator mulai mengisi 
t2 0,25 menit Tabel 2.20 (Sedang) 





Kecepatan rata-rata dumptruck 
bermuatan 
Kecepatan rata-rata dumptruck 
kosong 
v2 40,00 km/jam Tabel 2.18 (Menanjak) 
Jarak angkut dumptruck D 700,00 m Data Lapangan 
Waktu siklus excavator  Cms 0,53 menit 
Perhitungan Produksi 
Excavator 
Jumlah siklus excavator untuk 
mengisi 
n 8,33 kali n = C1 / q1 x K 
 
Kapasitas rata2 dumptruck C1 10,00 m³ Spesifikasi Alat Berat 
Kapasitas bucket dari excavator q1 1,20 m³ Spesifikasi Alat Berat 
Faktor bucket dari excavator K 1,00 - 










a. Waktu buang + waktu tunggu hingga pembuangan mulai (t1) diasumsikan 0,10 karena alat berat 
dengan kondisi sedang. 
b. Waktu untuk posisi pengisisan + excavator mulai mengisi (t2) diasumsikan 0,25 karena alat berat 
dengan kondisi sedang. 
c. Kecepatan rata-rata dumptruck bermuatan (v1) diasumsikan 20 km/jam dengan alat berat dalam 
posisi menanjak 
d. Kecepatan rata-rata dumptruck kosong (v2) diasumsikan 40 km/jam dengan alat berat dalam posisi 
menanjak 
e. Jarak angkut dump truck (D) diasumsikan 700m karean pada lapangan dump truck bekerja pada 
jarak angkut sebesar 700m. 
f. Kapasitas dump truck diperoleh dari spesifikasi alat berat yaitu sebesar 10 m³. 









Uraian Simbol Nilai Satuan Keterangan 
MITSUBUSHI FUSO FN 527ML 
Volume Pekerjaan V 49.739,58 m³ Tabel 2.1 
Kapasitas Produksi Alat Q 108,68 m³/jam 
Q = C x Et x M x 60 / 
Cmt 
Waktu Pelaksanaan H 180,00 Hari Data Lapangan 
Kebutuhan Jam/ Pekerjaan H1 457,67 Jam V / Q 
Kebutuhan Jam/ Hari H2 57,21 Hari H1 / 8 
Jumlah Alat Yang 
Direncanakan 
M 1,79 Unit M= Cmt / (Cms*n) 
Jumlah Alat Yang Dibutuhkan B 2,00 Unit   
 
Keterangan: Dengan volume sebesar 49.739,58 m³ dan waktu pekerjaan selama 180 hari didapatkan 
alat berat sejumlah 1,79 unit, namun dibulatkan menjadi 2 unit untuk alat berat dump truck pada 








Lampiran 4. B2 pada pekerjaan galian tanah. 
Perhitungan produktivitas dan kebutuhan alat berat Excavator, type Volvo EC 210B Prime 
 
Uraian Simbol Nilai Satuan Keterangan 
VOLVO EC210B PRIME 
Kapasitas produksi  Q 76,24 m3/jam Q = V x Fb x Fa x 60 / (Fk x Ts) 
Kapasitas bucket V 1,20 m3 
Lampiran Volvo Excavator 
EC210B PRIME 
Koefisien bucket Fb 1,00 - 
Lihat Tabel 2.9 (Tanah biasa 
berpasir, kering) 
Faktor efisiensi alat Fa 0,75 - Lihat Tabel 2.10 (Sedang) 
Faktor pengembangan tanah Fk 1,25 - Lihat Tabel 2.13  
Waktu Siklus Ts 0,57 menit 
Ts = Waktu gali + 2 x Waktu 
putar + Waktu buang 
 
Waktu gali - 13,00 detik 
Tabel 2.14 (Kedalaman 4m-
lebih, sedang) 
2 x Waktu putar - 16,00 detik Tabel 2.15 (90o + 180o) 







a. Faktor bucket (Fb) diasumsikan 1 karena kondisi tanah pada sekitar area pekerjaan mempunyai 
klasifikasi tanah yang sebagaian besar adalah tanagbiasa, berpasir dan kering. 
b. Faktor efisiensi alat (Fa) diasumsikan 0,75 dengan kondisi sedang dikarenakan alat yang digunakan 
dalam pekerjaan pada pembangunan Bendungan Gondang a lah alat yang disewa kemudian 
dipakai pada pembangunan Bendungan Gondang. 
c. Faktor pemngembangan tanah (Fk) diasumsikan 1,25 karena tanah yang ada pada sekitaran area 
pekerjaan mempunyai klasifikasi tanah liat. 
d. Waktu gali diasumsikan 13 detik karena excavator bekerja dengan kedalaman gali 4m-lebih, 
sedang. 
e. 2x putar excavator diasumsikan 16 detik dengan sudut putar 90° + 180°. 









Uraian Simbol Nilai Satuan Keterangan 
VOLVO EC210B PRIME 
Kapasitas Produksi  Q 76,24 m/jam 
Q = V x Fa x 60 / 100 x 
Ts 
Volume Pekerjaan  V 129.691,26 m³ Data Perencanaan 
Waktu Pelaksanaan H 7,00 bulan 
Lihat Tabel 2.18 
(Sedang) 
Kebutuhan Hari/ Pekerjaan H1 175,00 hari Data Perencanaan 
Kebutuhan Jam/ Pekerjaan H2 1.225,00 jam H2= H1/7 
Jumlah Alat Yang 
Direncanakan 
M 1,39 unit 
M= V/(Q*H2) 
Jumlah Alat Yang 
Dibutuhkan 
B 2,00 unit 
  
 
Keterangan: Dengan volume sebesar 129.691,26 m³ dan waktu pekerjaan selama 175 hari didapatkan 








Lampiran 5. B2 pada pekerjaan galian tanah. 
Perhitungan produktivitas dan kebutuhan alat berat Dump Truck, type Mitsubishi Fuso FN 627 
 
Uraian Simbol Nilai Satuan Keterangan 
MITSUBISHI FUSO FN 627 
Kapasitas produksi  Q 34,09 m3/jam Q = V x Fa x 60 / (D x Ts) 
Kapasitas bak V 10,00 ton 
Lampiran Mitsubishi Fuso FN 
627 
Faktor efisiensi alat Fa 0,80 ton Tabel 2.17 (Sedang) 
Berat isi material D 1,73 ton/m3 Tabel 2.21 Berat material 
Waktu siklus Ts 8,16 menit Ts = T1 + T2 + T3 + T4 




QExc 76,24 m3/jam Perhitungan produksi Excavator 
 Waktu tempuh isi T2 2,10 menit T2 = (L1 / v1) x 60 








v1 20,00 km/jam Tabel 2.18 
 Waktu tempuh kosong T3 1,05 menit T3 = (L2 / v2) x 60 




v2 40,00 km/jam Tabel 2.18 




t1 0,10 menit Asumsi 
  
Waktu buang + waktu 
standby sampai 
pembuangan mulai 
t2 0,10 menit Asumsi 
    
Waktu untuk posisi 
pengisisan dan untuk 
loader mulai mengisi 










a. Jarak angkut isi (L1) diasumsikan 700 m berasal dari kondisi eksisting lapangan.  
b. Jarak angkut kosong (L2) diasumsikan 700 m berasal dari kondisi eksisting lapangan. 
c. Kecepatan rata-rata bermuatan (V1) 40 km/jam karena pada eksisting kondisi lapangan adalah 
daerah menanjak. 
d. Kecepatan rata-rata kosong (V2) diasumsikan 40 km/jam karena pada eksisting kondisi lapangan 
adalah daerah menanjak. 
e. Waktu ganti perseneling (t1) diasumsikan 0,10. 
f. Waktu buang + waktu standby sampai pembuangan mulai (t2) diasumsikan 0,10 











Uraian Simbol Nilai Satuan Keterangan 
MITSUBISHI FUSO FN 627 
Kapasitas Produksi  Q 34,09 m/jam 
Q = V x Fa x 60 / 100 x 
Ts 
Volume Pekerjaan  V 129.691,26 m³ Data Perencanaan 
Waktu Pelaksanaan H 7,00 bulan 
Lihat Tabel 2.18 
(Sedang) 
Kebutuhan Hari/ Pekerjaan H1 175,00 hari Data Perencanaan 
Kebutuhan Jam/ Pekerjaan H2 1.225,00 jam H2= H1/7 
Jumlah Alat Yang 
Direncanakan 
M 3,11 unit 
M= V/(Q*H2) 
Jumlah Alat Yang 
Dibutuhkan 
B 3,00 unit 
  
 
Keterangan: Dengan volume sebesar 129.691,26 m³ dan waktu pekerjaan selama 175 hari didapatkan 
alat berat sejumlah 3,11 unit, namun dibulatkan menjadi 3 unit untuk alat berat dump truck pada 







Lampiran 6. B3 pada pekerjaan galian batu. 
Perhitungan produktivitas dan kebutuhan alat berat Excavator, type Volvo EC 210B Prime 
 
Uraian Simbol Nilai Satuan Keterangan 
VOLVO EC210B PRIME 
Kapasitas produksi  Q 93,34 m3/jam Q = V x Fb x Fa x 60 / (Fk x Ts) 
Kapasitas bucket V 1,20 m3 
Lampiran Volvo Excavators EC210B 
PRIME, 2014 
Koefisien bucket Fb 1,00 - 
Lihat Tabel 2.9 (Tanah biasa berpasir, 
kering) 
Faktor efisiensi alat Fa 0,75 - Lihat Tabel 2.11 (Sedang) 
Faktor pengembangan 
tanah 
Fk 1,25 - Lihat Tabel 2.13  
Waktu Siklus Ts 0,46 menit 






 Waktu gali  6,77 detik 
Tabel 2.14 (Kedalaman 4m-lebih, 
sedang) 
 2 x Waktu putar  16,00 detik Tabel 2.15 (90o + 180o) 




a. Faktor bucket (Fb) diasumsikan 1 karena kondisi tanah pada sekitar area pekerjaan mempunyai 
klasifikasi tanah yang sebagaian besar adalah tanagbiasa, berpasir dan kering. 
b. Faktor efisiensi alat (Fa) diasumsikan 0,75 dengan kondisi sedang dikarenakan alat yang digunakan 
dalam pekerjaan pada pembangunan Bendungan Gondang a lah alat yang disewa kemudian 
dipakai pada pembangunan Bendungan Gondang. 
c. Faktor pemngembangan tanah (Fk) diasumsikan 1,25 karena tanah yang ada pada sekitaran area 
pekerjaan mempunyai klasifikasi tanah liat. 
d. Waktu gali diasumsikan 6,77 detik karena excavator bekerja dengan kedalaman gali 4m-lebih, 
sedang. 
e. 2x putar excavator diasumsikan 16 detik dengan sudut putar 90° + 180°. 






Uraian Simbol Nilai Satuan Keterangan 
VOLVO EC210B PRIME 
Kapasitas Produksi  Q 93,34 m/jam 
Q = V x Fb x Fa x 60 / (Fk x 
Ts) 
Volume Pekerjaan  V 518.765,04 m³ Data Perencanaan 
Waktu Pelaksanaan H 15,00 bulan Lihat Tabel 2.18 (Sedang) 
Kebutuhan Hari/ Pekerjaan H1 375,00 hari Data Perencanaan 
Kebutuhan Jam/ Pekerjaan H2 2.625,00 jam H1= H2/7 
Jumlah Alat Yang Direncanakan M 2,12 unit M= V/(Q*H2) 
Jumlah Alat Yang Dibutuhkan B 2,00 unit   
 
Keterangan: Dengan volume sebesar 518.765,04 m³ dan waktu pekerjaan selama 375 hari didapatkan 








Lampiran 7. B3 pada pekerjaan galian batu. 
Perhitungan produktivitas dan kebutuhan alat berat Dump Truck, type Mitsubishi Fuso FN 627 
 
Uraian Simbol Nilai Satuan Keterangan 
MITSUBISHI FUSO FN 627 
Kapasitas produksi  Q 37,98 m3/jam Q = V x Fa x 60 / (D x Ts) 
Kapasitas bak V 10,00 ton Lampiran Mitsubishi Fuso FN 627 
Faktor efisiensi alat Fa 0,80 ton Tabel 2.17 (Sedang) 
Berat isi material D 1,73 ton/m3 Tabel 2.21 Berat isi material 
Waktu siklus Ts 7,33 menit Ts = T1 + T2 + T3 + T4 
 




QExc 93,34 m3/jam Perhitungan produksi Excavator 
Waktu tempuh isi T2 2,10 menit T2 = (L1 / v1) x 60 









Waktu tempuh kosong T3 1,05 menit T3 = (L2 / v2) x 60 




v2 40,00 km/jam Tabel 2.18 




t1 0,10 menit Asumsi 
 
Waktu buang + waktu 
standby sampai 
pembuangan mulai 
t2 0,10 menit Asumsi 
  
Waktu untuk posisi 
pengisisan dan untuk 
loader mulai mengisi 












a. Jarak angkut isi (L1) diasumsikan 700 m berasal dari kondisi eksisting lapangan.  
b. Jarak angkut kosong (L2) diasumsikan 700 m berasal dari kondisi eksisting lapangan. 
c. Kecepatan rata-rata bermuatan (V1) 40 km/jam karena pada eksisting kondisi lapangan adalah 
daerah menanjak. 
d. Kecepatan rata-rata kosong (V2) diasumsikan 40 km/jam karena pada eksisting kondisi lapangan 
adalah daerah menanjak. 
e. Waktu ganti perseneling (t1) diasumsikan 0,10. 
f. Waktu buang + waktu standby sampai pembuangan mulai (t2) diasumsikan 0,10 











Uraian Simbol Nilai Satuan Keterangan 
MITSUBISHI FUSO FN 627 
Kapasitas Produksi  Q 37,98 m/jam 
Q = V x Fb x Fa x 60 / (Fk x 
Ts) 
Volume Pekerjaan  V 518.765,04 m³ Data Perencanaan 
Waktu Pelaksanaan H 15,00 bulan Lihat Tabel 2.18 (Sedang) 
Kebutuhan Hari/ Pekerjaan H1 375,00 hari Data Perencanaan 
Kebutuhan Jam/ Pekerjaan H2 2.625,00 jam H1= H2/7 
Jumlah Alat Yang 
Direncanakan 
M 5,20 unit M= V/(Q*H2) 
Jumlah Alat Yang Dibutuhkan B 5,00 unit   
 
Keterangan: Dengan volume sebesar 518.765,04 m³ dan waktu pekerjaan selama 375 hari didapatkan 
alat berat sejumlah 5,20 unit, namun dibulatkan menjadi 5 unit untuk alat berat dump truck pada 







Lampiran 8. B3 pada pekerjaan galian batu. 
Perhitungan produktivitas dan kebutuhan alat berat Jack Hammer, type Caterpillar H75E 
 
Uraian Simbol Nilai Satuan Keterangan 
Jack Hammer H75E 
Kapasitas produksi  Q 808,27 m3/jam 
Q = V x Fb x Fa x 60 / (Fk x 
Ts) 
Kapasitas bucket V 2,38 m3 Lampiran Jack Hammer H75E 
Koefisien bucket Fb 1,00 - Tabel 2.9 (Sedang) 
Faktor efisiensi alat Fa 0,80 - Lihat Tabel 2.17 
Faktor pengembangan 
tanah 
Fk 1,25 - Lihat TabeL 2.13 
Waktu gali Ts 0,11 menit 








Uraian Simbol Nilai Satuan Keterangan 
Jack Hammer H75E 
Kapasitas Produksi  Q 808,27 m/jam 
Q = V x Fb x Fa x 60 / (Fk x 
Ts) 
Volume Pekerjaan  V 518.765,04 m³ Data Perencanaan 
Waktu Pelaksanaan H 15,00 bulan Lihat Tabel 2.18 (Sedang) 
Kebutuhan Hari/ Pekerjaan H1 375,00 hari Data Perencanaan 
Kebutuhan Jam/ Pekerjaan H2 2.625,00 jam H1= H2/7 
Jumlah Alat Yang 
Direncanakan 
M 0,24 unit M= V/(Q*H2) 
Jumlah Alat Yang Dibutuhkan B 1,00 unit   
 
Keterangan: Dengan volume sebesar 518.765,04 m³ dan waktu pekerjaan selama 375 hari didapatkan 
alat berat sejumlah 0,24 unit, namun dibulatkan menjadi 1 unit untuk alat berat jack hammer pada 






Lampiran 9. C1 pada pekerjaan drilling. 
Perhitungan kebutuhan alat berat Drilling Machine, type Komatsu 285XPC 
 
Uraian Simbol Nilai Satuan Keterangan 
KOMATSU 285XPC 
Kapasitas Produksi  Q 
35,50 
m/jam 
Spesifikasi Lampiran KOMATSU 
285XPC 
Volume Pekerjaan  V 1.164,00 m³ Data Perencanaan 
Waktu Pelaksanaan H 7,00 bulan Data Perencanaan 
Kebutuhan Hari/ Pekerjaan H1 175,00 hari Data Perencanaan 
Kebutuhan Jam/ Pekerjaan H2 1.225,00 jam H2= H1/7 










 Keterangan: Volume pekerjaan adalah 1.164,00 m³ dengan waktu pekerjaan 175 hari. Untuk kapasitas 
alat 35,50 m³/jam didapatkan dari spesifikasi teknis dapat dilihat di lampiran serta didapatkan alat 






Lampiran 10. C2 pada pekerjaan grouting. 
Perhitungan kebutuhan alat berat Grout Pump, type Marmotta MP13 
 
Uraian Simbol Nilai Satuan Keterangan 
MARMOTTA MP13 
Kapasitas Produksi  Q 3,60 m/jam Spesifikasi Lampiran MARMOTTA  
Volume Pekerjaan  V 13,20 m³ Data Perencanaan 
Waktu Pelaksanaan H 4,00 bulan Data Perencanaan 
Kebutuhan Hari/ Pekerjaan H1 100,00 hari Data Perencanaan 
Kebutuhan Jam/ Pekerjaan H2 700,00 jam H2= H1/7 





Jumlah Alat Yang Dibutuhkan B 1,00 unit   
 
Keterangan: Volume pekerjaan adalah 13,20 m³ dengan waktu pekerjaan 100 hari. Untuk kapasitas alat 








Lampiran 11. C2 pada pekerjaan grouting. 
Perhitungan kebutuhan alat berat Grout Mixer, type Colmixer CP500 
 
Uraian Simbol Nilai Satuan Keterangan 
COLMIXER CP500 
Kapasitas Produksi  Q 8,00 m/jam Spesifikasi Lampiran COLMIXER 
Volume Pekerjaan  V 13,20 m³ Data Perencanaan 
Waktu Pelaksanaan H 4,00 bulan Data Perencanaan 
Kebutuhan Hari/ Pekerjaan H1 100,00 hari Data Perencanaan 
Kebutuhan Jam/ Pekerjaan H2 700,00 jam H2= H1/7 





Jumlah Alat Yang Dibutuhkan B 1,00 unit   
 
Keterangan: Volume pekerjaan adalah 13,20 m³ dengan waktu pekerjaan 100 hari. Untuk kapasitas alat 








Lampiran 12. D1 pada pekerjaan pembetonan K-100. 
Perhitungan produktivitas dan kebutuhan alat berat Truck Mixer, type Hino Dutro 130 HD Mixer 
 
Uraian Simbol Nilai Satuan Keterangan 
HINO DUTRO 130 HD MIXER 
Kapasitas produksi  Q 13,32 m³/jam Q = V x Fb x 60 / (Fk x Ts) 
Kapasitas bucket V 6,00 m³ 
Lampiran HINO DUTRO 130 
HD  
Faktor efisiensi alat Fa 0,80 - Tabel 2.17 (Sedang) 
Faktor pengembangan tanah Fk 1,25 - Tabel 2.13 
Waktu siklus Ts 17,30 menit Ts = T1 + T2 + T3 + T4 
 Waktu mengisi T1 12,80 menit T1 = V x 60 / (D x QExc) 
  
Kapasitas produksi Batching 
Plant 
QBtc 22,50 m3/jam 
Perhitungan produksi Batching 
Plant 
 Waktu tempuh isi T2 2,70 menit T2 = (L1 / v1) x 60 









 Waktu tempuh kosong T3 1,35 menit T3 = (L2 / v2) x 60 
  Jarak angkut kosong L2 0,90 km Data Perencanaan 
  Kecepatan rata-rata kosong v2 40,00 km/jam Tabel 2.18 
 Waktu lain-lain T3 0,45 menit T3 = t1 + t2 + t3 
  Waktu ganti perseneling t1 0,10 menit Asumsi 
  
Waktu buang + waktu 
standby sampai pembuangan 
mulai 
t2 0,10 menit Asumsi 
    
Waktu untuk posisi 
pengisisan dan untuk loader 
mulai mengisi 
t3 0,25 menit Asumsi 
 
Keterangan: 
a. Jarak angkut isi (L1) diasumsikan 900 m berasal dari kondisi eksisting lapangan.  
b. Jarak angkut kosong (L2) diasumsikan 900 m berasal dari kondisi eksisting lapangan. 
c. Kecepatan rata-rata bermuatan (V1) 40 km/jam karena pada eksisting kondisi lapangan adalah 
daerah menanjak. 
d. Kecepatan rata-rata kosong (V2) diasumsikan 40 km/jam karena pada eksisting kondisi lapangan 






Uraian Simbol Nilai Satuan Keterangan 
HINO DUTRO 130 HD MIXER 
Volume Pekerjaan V 7.113,83 m³ Tabel 2.1 
Kapasitas Produksi Alat Q 13,32 m³/jam Lampiran HINO DUTRO 130 HD  
Waktu Pelaksanaan H 450,00 Hari Data Lapangan 
Kebutuhan Jam/ Pekerjaan H1 534,15 Jam V / Q 
Kebutuhan Hari/ Pekerjaan H2 66,77 Hari H1 / 8 
Jumlah Alat Yang 
Direncanakan 
M 8,00 Unit   
 
Keterangan: Dengan volume pekerjaan pembetonan K-100 7.113,83 m³, waktu pekerjaan 450 hari. 









Lampiran 13. D1 pada pekerjaan pembetonan K-100. 
Perhitungan produktivitas dan kebutuhan alat berat Batching Palant, type Elba EBC D30 
 
Uraian Simbol Nilai Satuan Keterangan 
ELBA EBC D 30 
Kapasitas produksi  Q 22,50 m³/jam Q = V x Fa x 60 / 100 x Ts 
Kapasitas Produksi Mixer V 750,00 m³ Lampiran Elba EBC D 30 
Faktor Efisiensi Alat Fa 0,75 - Lihat Tabel 2.18 (Sedang) 
Waktu Mengisi T1 0,50 menit Ts = T1 + T2 + T3 + T4 
Waktu Mengaduk T2 0,50 menit Asumsi 
Waktu Menuang T3 0,25 menit Asumsi 
Waktu Menunggu T4 0,25 menit Asumsi 








Uraian Simbol Nilai Satuan Keterangan 
ELBA EBC D 30 
Kapasitas produksi  Q 22,50 m³/jam Q = V x Fa x 60 / 100 x Ts 
Volume Pekerjaan V 7.113,83 m³ Data Perencanaan 
Waktu Pelaksanaan H 18,00 bulan Data Perencanaan 
Waktu Pelaksanaan H 450,00 hari Data Perencanaan 
Kebutuhan Hari/ Pekerjaan H1 316,17 hari H1= V/Q 
Kebutuhan Jam/ Pekerjaan H2 2.529,36 jam H2= H1/8 





Jumlah Alat Yang Dibutuhkan B 1,00 unit   
 
Keterangan: Dengan volume pekerjaan pembetonan K-100 7.113,83 m³, waktu pekerjaan 450 hari. 





 LAMPIRAN  
Lampiran 14. D1 pada pekerjaan pembetonan K-100. 
Perhitungan produktivitas dan kebutuhan alat berat Concrete Pump, type Volvo Putmaster 2109D 
 
Uraian Simbol Nilai Satuan Keterangan 
VOLVO PUTMASTER BSA 2109 D 
Kapasitas Produksi  Q 57,00 m³/jam 
Lampiran Volvo Putmaster 
BSA 2109D 
Volume Pekerjaan  V 7.113,83 m³ Data Perencanaan 
Jangkauan Vertikal - 0,75 




meter Lampiran Volvo Putmaster 
BSA 2109D 
Diameter Pipa Beton - 0,50 








Uraian Simbol Nilai Satuan Keterangan 
VOLVO PUTMASTER BSA 2109 D 
Kapasitas Produksi  Q 57,00 m³/jam Lampiran Volvo Putmaster BSA 
Volume Pekerjaan  V 7.113,83 m³ Data Perencanaan 
Waktu Pelaksanaan H 18,00 bulan Data Perencanaan 
Waktu Pelaksanaan H 450,00 hari Data Perencanaan 
Kebutuhan Hari/ Pekerjaan H1 124,80 hari H1= V/Q 
Kebutuhan Jam/ Pekerjaan H2 998,43 jam H2= H1/8 
Jumlah Alat Yang 
Direncanakan 
M 0,13 unit M= V/(Q*H2) 
Jumlah Alat Yang Dibutuhkan B 1,00 unit   






Lampiran 15. D2 pada pekerjaan pembetonan K-225. 
Perhitungan produktivitas dan kebutuhan alat berat Truck Mixer, type Hino Dutro 130 HD Mixer 
 
Uraian Simbol Nilai Satuan Keterangan 
HINO DUTRO 130 HD MIXER 
Kapasitas produksi  Q 13,32 m³/jam Q = V x Fb x 60 / (Fk x Ts) 
Kapasitas bucket V 6,00 m³ Lampiran HINO DUTRO 130 HD  
Faktor efisiensi alat Fa 0,80 - Tabel 2.17 (Sedang) 
Faktor pengembangan tanah Fk 1,25 - Tabel 2.13 
Waktu siklus Ts 17,30 menit Ts = T1 + T2 + T3 + T4 




QBtc 22,50 m3/jam 
Perhitungan produksi Batching 
Plant 
 Waktu tempuh isi T2 2,70 menit T2 = (L1 / v1) x 60 




v1 20,00 km/jam Tabel 2.18 









v2 40,00 km/jam Tabel 2.18 
 Waktu lain-lain T3 0,45 menit T3 = t1 + t2 + t3 
  Waktu ganti perseneling t1 0,10 menit Asumsi 
  
Waktu buang + waktu 
standby sampai 
pembuangan mulai 
t2 0,10 menit Asumsi 
    
Waktu untuk posisi 
pengisisan dan untuk 
loader mulai mengisi 
t3 0,25 menit Asumsi 
 
Keterangan: 
a. Jarak angkut isi (L1) diasumsikan 900 m berasal dari kondisi eksisting lapangan.  
b. Jarak angkut kosong (L2) diasumsikan 900 m berasal dari kondisi eksisting lapangan. 
c. Kecepatan rata-rata bermuatan (V1) 40 km/jam karena pada eksisting kondisi lapangan adalah 
daerah menanjak. 
d. Kecepatan rata-rata kosong (V2) diasumsikan 40 km/jam karena pada eksisting kondisi lapangan 





Uraian Simbol Nilai Satuan Keterangan 
HINO DUTRO 130 HD MIXER 
Volume Pekerjaan V 28.455,33 m³ Tabel 2.1 
Kapasitas Produksi Alat Q 13,32 m³/jam Lampiran HINO DUTRO 130 HD  
Waktu Pelaksanaan H 500,00 Hari Data Lapangan 
Kebutuhan Jam/ Pekerjaan H1 2.136,62 Jam V / Q 
Kebutuhan Jam/ Pekerjaan H2 267,08 Hari H1 / 8 
Jumlah Alat Yang 
Direncanakan 
M 8,00 Unit   
 
Keterangan: Dengan volume pekerjaan pembetonan K-225 28.455,33 m³, waktu pekerjaan 500 hari. 







Lampiran 16. D2 pada pekerjaan pembetonan K-225. 
Perhitungan produktivitas dan kebutuhan alat berat Batching Plant, type Elba EBC D30 
 
Uraian Simbol Nilai Satuan Keterangan 
ELBA EBC D 30 
Kapaitas Produksi Q 22,50 m³/jam Q = V x Fa x 60 / 1000 x Ts 
Kapasitas Produksi Mixer V 750,00 m³ Lampiran Elba EBC D 30 
Faktor Efisiensi Alat Fa 0,75 - Lihat Tabel 2.18 (Sedang) 
Waktu Mengisi T1 0,50 menit Ts = T1 + T2 + T3 + T4 
Waktu Mengaduk T2 0,50 menit Asumsi 
Waktu Menuang T3 0,25 menit Asumsi 
Waktu Menunggu T4 0,25 menit Asumsi 









Uraian Simbol Nilai Satuan Keterangan 
ELBA EBC D 30 
Kapasitas produksi  Q 22,50 m³/jam Q = V x Fa x 60 / 100 x Ts 
Volume Pekerjaan V 28.455,33 m³ Data Perencanaan 
Waktu Pelaksanaan H 20,00 bulan Data Perencanaan 
Waktu Pelaksanaan H 500,00 hari Data Perencanaan 
Kebutuhan Hari/ Pekerjaan H1 1.264,68 hari H1= V/Q 
Kebutuhan Jam/ Pekerjaan H2 4.000,00 jam H2= H1/8 











Keterangan: Dengan volume pekerjaan pembetonan K-225 28.455,33 m³, waktu pekerjaan 500 hari. 







Lampiran 17. D2 pada pekerjaan pembetonan K-225. 
Perhitungan produktivitas dan kebutuhan alat berat Concrete Pump, type Volvo Putmaster 2109D 
 
Uraian Simbol Nilai Satuan Keterangan 
VOLVO PUTMASTER BSA 2109 D 
Kapasitas Produksi  Q 57,00 m³/jam Lampiran Volvo Putmaster BSA 
Volume Pekerjaan  V 28.455,33 m³ Data Perencanaan 
Jangkauan Vertikal - 0,75 meter Lampiran Volvo Putmaster BSA 
Jangkauan Horizontal - 0,50 meter Lampiran Volvo Putmaster BSA 







Uraian Simbol Nilai Satuan Keterangan 
VOLVO PUTMASTER BSA 2109 D 
Kapasitas Produksi  Q 57,00 m³/jam Lampiran Volvo Putmaster BSA 
Volume Pekerjaan  V 28.455,33 m³ Data Perencanaan 
Waktu Pelaksanaan H 20,00 bulan Data Perencanaan 
Waktu Pelaksanaan H 500,00 hari Data Perencanaan 
Kebutuhan Hari/ Pekerjaan H1 499,22 hari H1= V/Q 
Kebutuhan Jam/ Pekerjaan H2 3.494,51 jam H2= H1/8 
Jumlah Alat Yang 
Direncanakan 
M 0,14 unit M= V/(Q*H2) 
Jumlah Alat Yang 
Dibutuhkan 










Lampiran 18. Perhitungan produktivitas material kebutuhan untuk pekerjaan bekisting 
Uraian Simbol Nilai Satuan Keterangan 
Data:     
Papan kayu kekuatan kelas 
II 
bpk 100 mm2 Perencanaan 
 
hpk 15 mm2 Perencanaan 
Balok kayu ukuran 80x120 
mm 
bbk 80 mm2 Perencanaan 
 
hbk 120 mm2 Perencanaan 
Tegangan lentur maksimal 
kayu bekisting 
σb 12,5 Mpa 1.25 x 10 = 125 kg/cm2 
Tegangan tumpuan yang di 
izinkan dari kayu 






Tegangan geser yang di 
izinkan dari kayu 
τ 1,5 Mpa 1.25 x 1.2 = 31 kg/cm2 
Modulus elastisitass E 10000 Mpa 100000 kg/cm2 
Gaya tarik yang di izinkan 
pada pen senter 
Fizin 40 kN 
Ukuran pelat pengikut 150 
x 150 mm2 
fmaks < 1/400 l (beton 
halus/bersih) 
    
Berat dinding beton qdb 3,6 kN/m2 Perencanaan 
Berat pelaksanaan qpl 0,2 kN/m2 Perencanaan 
Berat bekisting qbk 1,5 kN/m2 Perencanaan 






A. Bekisting dinding bagian 
papan kayu 15 x 100 mm2: 





W = 1/6 x b x h2 
 
Momen Inersia papan kayu I 28125 mm4 I = 1/12 x b x h3 
 Beban per satuan panjang w 5,3 N/mm 
w = beban total terbagi rata 
x satuan panjang 
1 Perhitungan kekuatan     
 
Momen lentur yang terjadi M 46875 Nmm M = σb x W 
 
Jarak l1 kekuatan l1 297,3943446 mm 
M = 1/10 w x l 2 ; l = (10 
1 1 








2 Perhitungan lendutan     
  












f = fmaks ; f = (2.5 x w x l1 
) 
/ (384 x E x I) ; 
fmaks = 1/500 * l1 
 
Jarak l1 lendutan l1 253,5591522 mm 
 
3 1/3 
l1 = (l1 ) 
 Kesimpulan: lendutan < kekuatan, lendutan yang menentukan 





W = 1/6 x b x h2 
 
Momen Inersia papan kayu I 11520000 mm4 I = 1/12 x b x h3 
Beban per satuan panjang 
  balok 





1 Perhitungan kekuatan     
 
Momen lentur yang terjadi M 2400000 Nmm M = σb x W 
 
Jarak l2 kekuatan l
2 
1321,156518 mm 
M = 1/10 w x l 2 ; l = (10 
2 2 
x M / w)1/2 
2 Perhitungan lendutan     
  












f = fmaks ; f = (2.5 x w x l2 
) 
/ (384 x E x I) ; 
fmaks = 1/500 * l2 
 
Jarak l2 lendutan l2 1370,430443 mm 
 
3 1/3 
l2 = (l2 ) 







Uraian Simbol Nilai Satuan Keterangan 
BEKISTING Dinding    





- 2.400,00 mm 





- 1.200,00 mm 





- 3.400,00 mm 
Asumsi: tinggi beton jatuh dari 











- 55,00 kN/m2 
Dinding tebal dan tinggi tekanan 
sisi + 10 kN/m2 (R. Segel : 1993) 








h1 15,00 mm Perencanaan 




L1 2.400,00 mm Perencanaan 




h2 80,00 Mm Perencanaan 




L2 2.400,00 mm Perencanaan 




h3 80,00 Mm Perencanaan 













Tegangan izin lentur 
kayu yang diizinkan 
σb 10,00 Mpa 
Tebel Peraturan  
Konstruksi Kayu  
Indonesia (PKKI) 
 ׁ◌ Tegangan izin geser τ 1,20 Mpa 
Tebel Peraturan  
Konstruksi Kayu  
Indonesia (PKKI) 
 ׁ◌ 
Tengangan izin tekan 
perletakan 
σd 2,50 Mpa 
Tebel Peraturan  
Konstruksi Kayu  
Indonesia (PKKI) 
 ׁ◌ Modulus elastisitas E 10.000,00 Mpa 
Tebel Peraturan 
 Konstruksi Kayu  
Indonesia (PKKI) 
 ׁ◌ 
Gaya tarik yang di 
izinkan pada pen senter 





 ׁ◌ Plat pengikut   
  Ketebalan kayu h3 150,00 mm Perencanaan 
  Lebar kayu b3 150,00 mm Perencanaan 
  Panjang kayu L 2.400,00 mm Perencanaan 
 ׁ◌ Berat beton sendiri w1 3,60 Mm Spesifikasi 
 ׁ◌ Berat bekisting w2 0,20 mm Spesifikasi 
 ׁ◌ 
Beban variasi ketika 
dicor 
w3 1,50 kN/m2 Spesifikasi 
 ׁ◌ Berat terbagi rata w 5,30 kN/m2 









Perhitungan kekuatan papan: 
 ׁ◌ 
Tegangan lentur kayu yang diizinkan 
(terkoreksi ke-1) 
σb1 12,50 Mpa 
σb1 = σb x 1.25;  




Tegangan lentur kayu yang diizinkan 
(terkoreksi ke-2) 
σb2 11,25 Mpa 
σb2 = σb1 x 0.9;  




Momen perlawanan dari penampang 
yang akan dihitung 
W 3.750,00 mm W = 1/6 x b1 x h12; per b1 
 ׁ◌ 
Momen lentur yang terjadi akibat 
beban kerja 
M 42.187,50 Nmm M = σb2 x W 
 ׁ◌ 
Jarak sumbu ke sumbu untuk balok 
anak 
l1 252,35 mm 
l1 = (8 x M / wpbL)1/2 
 
      
Perhitungan kelendutan papan: 
 ׁ◌ 
Momen inersia perletakan diatas 
beberapa tumpuan 





 ׁ◌ Modulus elastisitas (terkoreksi) E1 9.000,00 Mpa 
E1 = E x 0.9;  




Jarak sumbu ke sumbu untuk balok 
anak 
l1 263,71 mm 
f  = 2.5 x w x l14 / 
(384 x E1 x I); fmaks  
= 1/400 x  l1 
      
Keterangan:    
 ׁ◌ Perhitungan kekuatan papan:    
  
Jarak sumbu ke sumbu untuk balok 
anak 
l1 252,35 mm 
Nilai l1 untuk  
perhitungan kekuatan 
 ׁ◌ Perhitungan kelendutan papan:    
  
Jarak sumbu ke sumbu untuk balok 
anak 
l1 263,71 mm 
Nilai l1 untuk  
perhitungan lendutan 
 ׁ◌ Perhitungan kekuatan yang menentukan 
l1 250,00 mm 
Disebabkan panjang  
semua papan  
1000 mm  
maka jarak sumbu 
 diambil 250 







Periksa reaksi perletakan papan: 
   
 ׁ◌ 
Tegangan izin lentur kayu bekisting 
bekas (terkoreksi) 
σd1 2,815 Mpa σd1 = σd x 0.9 x 0.25 
 ׁ◌ 
Lebar kayu lantai sebagai perletakan 
tengah 
b1 100,00 mm 
 ׁ◌ Lebar kayu di atas bagian balok anak h2 80,00 mm 
 ׁ◌ Luas penampang perletakan A 8.000,00 mm2 A = b1 x h2 
 ׁ◌ Rekasi tumpuan maksimum Rmaks 22.500,00 N Rmaks = σd1 x A 
 ׁ◌ 
Reaksi tumpuan dengan perletakan 
lebih dari 3 
R3+ 1.490,63 N 
R3+ = (5/8 + 1/2) 
 wpbL x l1 
 ׁ◌ Keterangan Terpenuhi   
      
Periksa gaya lintang papan:    
 ׁ◌ 
Luas irisan penampang satu bagian 
bekisting 
A 240.000 mm2 A = b1 x L1 
 ׁ◌ 
Tegangan geser izin maksimum 
terkoreksi 
τmaks1 1,35 Mpa τmaks1 =  0.9 x 1.25 x τ 






Gaya lintang terbesar untuk 
perletakan lebih dari 3 
V3+ 828,13 N V3+ = 5/8 x wpbL x l1 
 Keterangan  Terpenuhi    
 ׁ◌ 
Perhitungan kekuatan balok:    
 ׁ◌ Tekanan horizontal (terkoreksi) wh 13,75 N/mm 
 ׁ◌ 
Tegangan lentur kayu yang 
diizinkan (terkoreksi ke-1) 
σb1 12,50 Mpa 
 ׁ◌ 
Tegangan lentur kayu g diizinkan 
(terkoreksi ke-2) 
σb2 11,25 Mpa 
 ׁ◌ 
Momen perlawanan dari 
penampang yang akan dihitung 
W 192.000,00 mm 
 ׁ◌ 
Momen lentur yang terjadi akibat 
beban kerja 
M 2.400.000,00 Nmm 
 ׁ◌ 
Jarak sumbu ke sumbu untuk balok 
anak 
l2 1.321,16 mm 








Perhitungan kelendutan papan: 
  
 ׁ◌ 
Momen inersia perletakan diatas 
beberapa tumpuan 
I 11.520.000,00 
 ׁ◌ Modulus elastisitas E 10.000,00 
 ׁ◌ 
Jarak sumbu ke sumbu untuk balok 
anak 
l2 1.370,43 
Perhitungan reaksi perletakan:   
 ׁ◌ Reaksi perletakan titik A RA 8,94 kN 
RA = (rA+ rbawah A) x  
wh (dianggap beban  
di katilever t di pikul RA) 
 
Tinggi pengecroran lapis 
pertama 
AB 1,1 m 
Perencanaan: beban 
 di anggap setengah  





 Jarak 1/2 AB rA 0,50 m tA = 1/ 2 x AB 
 
Jarak titik A ke ujung 
bekisting bawah 
rbawah 0,1 m 
Perencanaan : diambil  
0.2 m dari sisi luar bekisting 
 ׁ◌ Reakasi perletakan di titi B RB 12,18 kN RB = (rb + ra) x w2 
 Tinggi pengecoran lapis ke-2 BC 1,21 m 
Perencanaan: beban di  
anggap setengah bentang BC 1.2 m 
 
Jarak titik B ke setengah 
bentang AB 
rB 0,55 m rB = 1/2 x BC 
 
Beban rata-rata di tengah-
tengah AC 
w1 8,40 kN/m 
w1= BC / (CPuncak + BC +  
1/2 AB) x wh 
 
Beban rata-rata di tengah-
tengah BC 
w2 11,07 kN/m w2 = (wh + w1)/2 
 ׁ◌ Reakasi perletakan di titi C RC 2,94 kN RC = 1/2 w1 x (rc + CPuncak) 
 
Jarak titik C ke setengah 
bentang BC 
rC 0,55 m rc = 1/2 x BC 
 Tinggi pengecoran lapis ke-3 CPuncak 0,15 m 
Perencanaan: beban di 












Periksa gaya lintang balok ganda  :      
 ׁ◌ 
Tegangan izin lentur kayu balok ganda 
(terkoreksi) 
σd2 3,125 Mpa 
σd1 = σd x 1.25 
 ׁ◌ Luas irisan penampang satu bagian bekisting A 12800 mm2 A =  2 balok x h3 x h3 
 ׁ◌ Rekasi perletakan maksimal yang di izinkan Rmaks 40 kN Rmaks = A x σd2 
 Keterangan Terpenuhi     
 ׁ◌ Tegangan geser izin maksimum terkoreksi τmaks2 1,5 Mpa τmaks1 =  1.25 x τmaks 
 ׁ◌ Gaya lintang izin maksimum  Vmaks 9,6 kN Vmaks1 = 2 x τmaks2 x b3 x h3 / 3 
 ׁ◌ Gaya lintang perletakan VA 3,09375  VA = tA x wh 
 Keterangan Terpenuhi     





Perhitungan Kekuatan Balok Ganda       
 ׁ◌ Reaksi perletakan titik terbesar RB 4,684821 kN 
Reaksi perlertakan  
pada balok 
 ganda terbesar 
 ׁ◌ Perhitungan kekuatan yang menentukan l1 0,25 m    
 ׁ◌ Beban per meter  wb 18,73929 N/mm wb = RB / l1  
 ׁ◌ Momen perlawanan dari penampang balok ganda Wa 384000 mm3 W = 2 x W  
 ׁ◌ 
Momen inersia perletakan diatas beberapa tumpuan balok
ganda 




 ׁ◌ Momen lentur yang terjadi akibat beban kerja M 4800000 Nmm M = σb1 x Wa  





 ׁ◌ Jarak sumbu ke sumbu untuk balok ganda (lendutan) l2 1557,34 mm 
f  = 2.5 x w x  
l14 /(384 x E x I);  
fmaks = 1/500 x  l1 
 ׁ◌ Jarak makasimal anatar sumbu pen senter l3 2134,553 mm I3 = Ps / wb  
 ׁ◌ Perhitungan kekuatan yang menentukan l3 800 mm diambil 800 mm  
 ׁ◌ Keterangan Terpenuhi     
 
Cek Kekuatan stempel     
 ׁ◌ Daya dukung stempel baja bersekrup  St 20 kN (R Segel: 1993) 
 ׁ◌ Beban per meter  wb 18,74 N/mm wb = RB / l1 
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Lampiran 20. Spesifikasi alat berat excavator, type 













Lampiran 21. Spesifikasi alat berat dump truck, type 













Lampiran 23. Spesifikasi alat berat truck mixer, type 
Hino Dutro 130 HD Mixer
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Lampiran 24. Spesifikasi alat berat Concrete Pump 






Lampiran 25. Spesifikasi alat berat Drilling Machine, 
type Komatsu 285XPC  
 
Rotary machinery  
Design Dual hydrostatic / helical gear 
  
Rotation speed 0-130 RPM 
  












Lampiran 27. Spesifikasi alat berat Grout Mixer type, 










Non–Reinforced Concrete m3 (yd3) 65–107 (85–140)




t (lb) 6-10 (13,230-22,050)
Operating weight kg (lb) 440 (970)
Impact frequency blows/min. 840–1,650
Energy Class J (ft. lb.) 1,356 (1,000)
Acceptable oil flow lpm (gpm) 70–130 (18.5–34.3)
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